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Izvleček 
Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganji. Vzorec tveganj se začne kmalu 
ponavljati, projekti pa se zaradi svoje edinstvenosti razlikujejo med seboj. Vpliv tveganj se 
kaže v zamudi pri izpolnjevanju rokov, v slabši finančni realizaciji in pri slabši kakovosti 
končnega izdelka. Učinkovito upravljanje s tveganji lahko pripomore k večji poslovni 
uspešnosti projekta in zadovoljstvu naročnika. 
V prvih treh poglavjih podajam teoretične osnove za razumevanje tveganj, vezane na podjetje 
in gradbene projekte. Vezni člen med podjetjem, gradbenim projektom in projektnim timom 
predstavlja register tveganj kot osnovni pripomoček pri enostavnem upravljanju s tveganji. 
Naslednja poglavja vsebujejo predstavitev podjetja, ki je izvajalo vseh pet obravnavanih 
projektov visoke gradnje. Projekte predstavljam s povzetki osnovnih pogodb in aneksov. S 
pomočjo vprašalnika sem pridobil podatke o vodjih posameznega projekta, njihovem 
razumevanju tveganja, predvsem pa podatke o konkretnih tveganjih in predlogih za njihovo 
zmanjšanje. Po interpretaciji rezultatov vprašalnika prikazujem izdelane registre tveganj za 
vsak izveden projekt in register tveganj, ki lahko služi kot osnova za začetek upravljanja s 
tveganji s pomočjo registra tveganj. 
Upravljanje s tveganji v gradbenih projektih je pomembnejše, kot se tega zaveda povprečen 
vodja projekta. Le načrtno upoštevanje tveganj, kar register tveganj nedvomno omogoča, bo v 
bodoče zagotavljalo konkurenčnost, predvsem pa dodano vrednost gradbenega podjetja. 
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The execution of every construction project is associated with risks. Risk patterns soon start 
to repeat, however, projects differ due to their uniqueness. The influence of risks are 
manifested as deadlines being exceeded, poor budget balances and lower quality of final 
product.  
The first three chapters of the thesis present theoretical background for understanding 
enterprise risk management and risk factors in construction projects. Bond between enterprise, 
construction project and team project is risk register, that can be applied as basic risk 
management tool.  
The following chapters present the enterprise that has executed all five high-rise building 
construction project under consideration. Projects are presented by summaries of basic 
contracts and annexes. Questionnaire surveys were used to collect data about each project 
manager, his understanding of risks and concrete risks together with proposals for lowering 
the risks. Based on the outcomes of the questionnaires registers for each project have been 
created. Further, a general risk register that can be used as a basis for starting risk 
management by using risk register was established 
Risk management in construction projects is more important than average project manager is 
aware of. Only planned risk management, which risk register undoubtedly is, will in future 
assure competitiveness, and above all, added value of a construction enterprise. 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
Vsak projekt kot enkraten kompleksen proces je izpostavljen tveganjem v vseh svojih fazah. 
Za gradbeno izvajalsko podjetje, ki večino svojega dela izvaja v projektni obliki, je 
obvladovanje tveganja v hitro spreminjajočem se okolju nujno, saj prispeva k doseganju 
strateških prednosti in preprečuje ter blaži zmanjšanje vrednosti premoženja podjetja. V 
razvitem svetu se vse več podjetij zelo intenzivno ukvarja z obravnavanjem in obvladovanjem 
tveganja, trend pa je opaziti tudi v slovenskih gradbenih podjetjih. Velik del aktivnosti 
usmerjajo v prepoznavanje, razčlenjevanje in ocenjevanje tveganj ter izdelovanje strategij 
obvladovanja tveganja; zelo sta poudarjeni preglednost in ustrezna komunikacija z vsemi 
sodelujočimi. Podjetja namenjajo pomemben del prostora v letnih poročilih prav podrobnim 
razkritjem delovanja notranjih kontrol, kritični presoji strateških predpostavk in obvladovanju 
finančnega tveganja. Odmevne afere zadnjega leta, aktualna gospodarska klima in pritisk 
javnosti bodo podjetja prisilili, da bodo upravljanju s tveganji posvetili še več pozornosti kot 
do sedaj.  
Tveganje in nezanesljivost označujeta situacije, ko ima lahko stvarni rezultat za posamezni 
dogodek ali dejavnost več kot eno vrednost. V praksi obstaja mišljenje, da je tveganje odvisno 
od statistične ocene in proračuna, nezanesljivost pa od subjektivne presoje, pri čemer nima 
merljivih atributov. Vsebina tveganja je negotovost nastanka pozitivnega ali negativnega 
dogodka. Izpostavljenost tveganju predstavljata verjetnost, da se negativni dogodek zgodi, ali 
pozitivni ne zgodi, in posledice tega na poslovne cilje (Radujković, M., 2000). 
Škodljive posledice delovanja tveganja v projektih so pojavi komercialnega neuspeha 
projekta, nesreče in katastrofe, pomanjkljivosti in napake, prekoračitve planiranega časa in 
stroškov, itd. Kolikor se oceni, da je situacija tvegana, posledice pa občutne, postane tveganje 
bistveni kriterij za izbor in zaporedje del pri upravljanju s projektom (Radujković, M., 2000). 
Časovna omejitev in dinamičen ter spremenljiv značaj gradbenega projekta so vzrok za 
situacije, pri katerih se neprestano pojavljajo nova tveganja in negotovosti. Vsi ti dogodki 
(nepredvideni dogodki in predvideni, a neprimerno obravnavani) imajo izvor tveganja. 
Najpogostejše izvore tveganja predstavljajo naravni vplivi, problemi lokacijskih in gradbenih 
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dovoljenj, slaba priprava projektov, previsok optimizem kadrov, nerešeno financiranje 
projekta in nepopolnost tehnične dokumentacije.  
Zgodnje predvidevanje izvora tveganja je zelo pomembno , saj se le tako lahko pripravimo in 
vplivamo na izvore tveganja ter s tem aktivno upravljamo s tveganjem (Rek, A., 2006). 
Eden od pripomočkov pri upravljanju s tveganjem je register tveganja. Tveganje opišemo, 
ocenimo verjetnost pojava in njegov vpliv na rok, kakovost in stroške gradbenega projekta, 
načrtujemo aktivnosti za ublažitev tveganja (predlagamo ukrepe) in določimo osebo, ki bo 
skrbnik tveganja oziroma je odgovorna, da opozori na tveganje. 
S stalnim spremljanjem v registru tveganj navedenih tveganj, po potrebi dodajanjem novih in 
predvsem izvajanjem ukrepov za njihovo obvladovanje, bo vodja projekta lažje obvladoval 
izpostavljenost projekta tveganjem ali jih omejil na sprejemljivo raven. 
1.2 Namen in cilj naloge 
Zaradi specifičnosti gradbene proizvodnje v primerjavi z industrijsko je proces gradnje 
izpostavljen velikemu številu raznolikih tveganj. Za uspešno obvladovanje jih je potrebno 
razvrstiti, identificirati in oceniti njihov vpliv. 
V diplomskem delu sem analiziral tveganja. Tveganja, ki se pojavijo v gradbenih projektih, 
sem identificiral in jih ločil glede na njihovo vsebino na pravna, politična, ekonomska, 
socialna, naravna, poslovna, tehnična, tveganja, povezana s kadri, z oskrbo in logistiko in 
tveganja, povezana s pogodbami. Vsako tveganje sem opisno definiral (kakšna je verjetnost, 
da se pojavi, v kateri fazi projekta se pojavi, kakšna sta njegov vpliv in posledice, kako se 
tveganju izogniti …) in ocenil, koliko posamezno tveganje vpliva na kakovost izvedbe 
gradbenega projekta, kako specifično tveganje vpliva na stroške projekta in terminsko 
izvedbo. Za tveganja sem podal primer pojava in praktične rešitve za zmanjšanje 
posameznega tveganja. 
Rezultat diplomskega dela je uporaben register tveganj, ki jim je gradbeni projekt izpostavljen 
med načrtovanjem in izvajanjem. Izdelan register tveganj bo služil CGP, d. d., Novo mesto 
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pri zmanjšanju vpliva tveganj, podjetje bo zato postalo konkurenčnejše in tako že v fazi 
načrtovanja predvidelo možne ukrepe pri posameznih rizičnih vplivih. 
1.3 Metoda dela 
Teoretične osnove, podane v diplomskem delu, so povzete po literaturi, navedeni na koncu 
izdelka. Gradivo sem pridobil na svetovnem spletu, v revijah iz področja gradbeništva, 
uporabil sem diplomska dela s podobnimi naslovi, literaturo s področja vodenja in 
obvladovanja projektov ter interno dokumentacijo podjetja CGP, d. d., Novo mesto. 
V analitičnem delu diplomske naloge sem izdelal vprašalnik, ga razdelil med vodje projektov, 
zaposlenih v podjetju CGP, d. d., Novo mesto, ter analiziral dobljene rezultate. 
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2 TVEGANJE V PODJETJU 
Način dojemanja tveganja pri posamezniku je odvisen tudi od načina, kako se podjetje sooča s 
tveganji. Z namenom razlage obravnave tveganj v podjetju, sem povzel gradivo, ki so ga 
objavili Berk, Peterlin in Ribarič (2005). 
Tveganje je verjetnost, da bo realizacija dogodka odstopala od pričakovane, najverjetnejše 
vrednosti. Pri tem gre poudariti, da je statistično tveganje opredeljeno obojestransko, torej kot 
verjetnost odklona v pozitivnem in negativnem smislu, v poslovnih vedah pa nas večinoma 
zanimajo samo dogodki, ki so neprijetni, torej se bodisi nahajajo pod ali nad povprečjem in 
pomenijo izgubo koristi, dobička, prodaje itd., v tem pogledu je tveganje vsaka verjetnost 
izgube koristi. 
Pojem tveganje se uporablja v različnih zvezah: tveganje kot priložnost, tveganje kot 
nevarnost ali grožnja in tveganje kot porazdelitev negotovosti. Vodstvo podjetja najpogosteje 
dojema tveganje kot nevarnost oziroma grožnjo. Pri tem ima v mislih negativne vplive 
mogočih dogodkov, kot so finančna izguba, zlorabe, kraje, izguba ugleda podjetja, nesreče pri 
delu, odpovedi sistemov ali tožbe. V navedenem okvirju je cilj obvladovanja tveganja 
zmanjšati verjetnost nastopa nezaželenega dogodka, ne da bi s tem povzročili previsoke 
stroške ali omrtvili delovanje podjetja. Pojem tveganja kot priložnosti je zajet v temeljni 
predpostavki, da obstaja povezava med tveganjem in donosnostjo. Večje tveganje je povezano 
z večjo mogočo donosnostjo in tudi z večjo možnostjo izgube. V navedenem okviru je cilj 
obvladovanja tveganja povečevanje donosnosti v okviru omejitev poslovanja in zmanjševanje 
negativnih vplivov nastopa dejavnikov tveganja na poslovanje. Teoretiki opredeljujejo pojem 
tveganje kot porazdelitev negotovih bodočih rezultatov. Negotovost je opredeljena kot 
verjetnostna porazdelitev vseh mogočih rezultatov, tako pozitivnih kot negativnih. V 
navedenem okviru je cilj obvladovanja tveganja zagotavljanje najvišje mogoče tveganju 
prilagojene donosnosti. 
Koncept obvladovanja tveganja se je v zgodovini razvijal od varovanja določenih postavk 
oziroma neljubih dogodkov do oblikovanja profilov oziroma razmerij med tveganjem in 
donosnostjo, na podlagi katerih danes številni avtorji verjamejo, da podjetje lahko uresniči 
različne poslovne koristi in obdrži konkurenčno prednost. Iz tega je razvidno, da se je zaščita 
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pred tveganjem v zadnjih letih iz metod zavarovanja prelevila v obvladovanje tveganja z 
opredeljevanjem razumnih izhodišč in v skladu z nagnjenostjo k tveganju posameznega 
podjetja oziroma odločevalca. 
2.1 Razvoj potreb po obvladovanju tveganja 
Kot sem že poudaril, se pri sodobnih podjetjih kaže potreba po integriranem, sistematičnem 
oziroma celovitem obvladovanju tveganja. Funkcija obvladovanja tveganja pa v najbolj 
razviti fazi vendarle naj ne bi bila centralizirana poslovna funkcija na ravni podjetja. Za 
posamezno tveganje je nujno določiti odgovorne nosilce tveganj. Tradicionalno je 
obvladovanje tveganja sicer bilo v domeni centralizirane funkcije in v začetnih fazah tudi 
takšna organizacijska struktura pomaga reševati to obsežno problematiko, vendar je 
dolgoročno obvladovanje tveganja v podjetju najbolje uvesti kot način poslovanja podjetja, 
pri čemer je bistvenega pomena kultura prepoznave, merjenja in obvladovanja tveganja na 
vseh ravneh organizacije, temeljno vlogo pa imata komuniciranje in informiranje o tveganjih, 
ki jim je podjetje izpostavljeno, in načinih za njihovo obvladovanje. Gre za vzporednico 
obvladovanja kakovosti – na primer certificiranja ISO 9000. Mnogi trdijo, da je proces 
obvladovanja tveganja zgolj ponovni zagon dejavnosti obvladovanja kakovosti na višji in 
zahtevnejši ravni (Berk, A., Peterlin, J., Ribarič, P., 2005). 
Podjetja so do zaznave takšne potrebe potrebovala precej časa, pa tudi po zaznavi, ki je 
nastopila le pri nekaterih, večinoma uspešnejših podjetjih, jih pristopa še vedno veliko ne 
uporablja spretno. Še vedno lahko beremo o obvladovanju tveganja v podjetjih, kjer naj bi se 
usklajeno prepletalo z vsemi aktivnostmi podjetja, vendar pa ostaja hitro razvijajoča se 
disciplina, torej še ni v zreli fazi, kar pomeni, da posamezna področja obvladovanja tveganja 
ostajajo podhranjena. Zajema osnovno dejstvo, da prihodnosti nikdar ne bo mogoče z 
gotovostjo napovedati. Nanjo pa se bo po vsej verjetnosti vedno mogoče pripraviti in o 
mogočih stanjih narave poučiti. 
Cilj obvladovanja tveganja je v sposobnosti objektivnega presojanja tveganja oziroma 
ocenjevanja nevarnosti z zdravo mero razuma ter smelega, a ne naivnega izkoriščanja 
priložnosti. Vodstvo mora najti ustrezno ravnotežje, pri tem pa nenehno imeti v mislih 
vzdržno konkurenčno sposobnost podjetja. 
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2.2 Nagnjenost k tveganju in koristnost 
Na posameznikovo zaznavo tveganja vplivajo številni dejavniki, med njimi dejavniki strahu 
in nadzora, posameznikove koristi, zmožnosti nadzora, nagnjenosti k senzacijam ter dejavniki 
pohlepa, strahu in ega. Temelj za preučevanje posameznikove nagnjenosti k tveganju je 
posameznikova krivulja koristnosti. 
Von Neumann-Morgensternova funkcija koristnosti prikazuje razmerje med stopnjo tveganja 
ter višjo donosnostjo in koristnostjo posameznika. Razmerje ni linearno. Z naraščanjem 
tveganja oziroma donosnostjo se sicer vedno povečuje tudi koristnost posameznika, vendar ne 
za enak prirastek. Prirastek koristnosti je pri prirastku donosnosti istega obsega čedalje 
manjši. Zaradi te lastnosti ima funkcija koristnosti konveksno obliko (povzeto po Berk, A., 




Slika 1: Von Neumann-Morgensternova krivulja koristnosti (Berk, A., Peterlin, J., Ribarič, P., 2005, str. 40). 
Zanimivo je preučevati obliko krivulje koristnosti, saj nam ta razkrije pomembno značilnost 
posameznikov. Pokaže nam namreč stopnjo nenaklonjenosti tveganju. Če se koristnost z 
dodatnim prevzemanjem tveganja ne bi povečevala za čedalje manjše prirastke glede na 
stopnjo izpostavljenosti, bi imela krivulja linearno obliko. Torej lahko logično povzamemo, 
Jakše, T. 2008. Upravljanje s tveganji v gradbenih projektih.  7 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
da z naraščanjem konveksnosti narašča odpor posameznika do tveganja oziroma njegova 
nenaklonjenost tveganju. 
2.3 Posameznik in tveganje 
V nalogi obravnavam tveganja, povezana z izvajanjem gradbenega projekta. Gradbeni projekt 
pa vodijo posamezniki, ki imajo na tveganje lahko zelo velik vpliv. Odzivi posameznikov na 
tveganja so različni in to poskušam podati v naslednjem podpoglavju. 
Psihologi so v začetku sedemdesetih let začeli raziskovati, kako način mišljenja in čustva 
vplivajo na odločitve ljudi. Zelo pomemben prispevek sta tej veji znanosti zapustila izraelska 
psihologa Amos Tversky in Daniel Kahneman. Ukvarjala sta se s sistematičnimi napakami, ki 
so jim izpostavljeni ljudje pri svojem odločanju, ter z vprašanjem, kako na odločitve vpliva 
»okvir« problema. Oblikovala sta teorijo izgledov, ki izpodbija veljavnost prej predstavljene 
krivulje koristnosti in uvaja novo obliko funkcije koristnosti, ki upošteva empirično potrjeno 
dejstvo, da je posameznik veliko bolj občutljiv na izgubo, ki ga lahko doleti, kot na dobiček. 
Tako posamezniku možnost donosa 5.000 evrov prinese manjši prirast koristnosti kot znaša 
dodatna izguba koristnosti v primeru negativnega donosa v enakem znesku. Koristnost pa je 
odvisna tudi od našega trenutnega položaja, ki opredeljuje okvir našega razmišljanja. Če smo 
trenutno v položaju z dobičkom, postajamo čedalje bolj nenaklonjeni tveganju, ker želimo 
obdržati trenutni dobiček. Če smo v položaju z izgubo in se izguba povečuje, pa postanemo 
bolj naklonjeni tveganju, ker nimamo več kaj izgubiti (Berk, A., Peterlin, J., Ribarič, P., 
2005). 
Pomembna dejavnika tveganja sta tudi strah in nadzor. Vplivata namreč na zaznavo tveganja. 
Dejavnik strahu pomeni stopnjo bojazni za uresničitev določenega dogodka, z dejavnikom 
nadzora pa opisujemo, do katere mera lahko nadziramo dogajanje. Če določeno tveganje 
združuje tako visoko stopnjo strahu kot pomanjkanje nadzora, potem takemu tveganju 
pripišemo velik pomen. Normalno je na primer, da se kot sopotnik v vozilu bolj bojimo 
prometne nesreče kot če bi bili voznik. 
Pomemben element posameznikove osebnosti, ki vpliva na njegov odnos do tveganja, je tudi 
nagnjenost k senzacijam. Ta osebnostna lastnost je sestavljena iz zmožnosti hitrega 
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navdušenja in želja po dogodivščinah ter pridobivanju izkušenj, pomanjkanja inhibicij in 
dovzetnosti na dolgočasje. Raziskave so pokazale povezavo med nagnjenostjo k senzacijam s 
številnimi tveganimi načini obnašanja. Med razlogi za to povezavo je nagnjenost 
posameznika k podcenjevanju tveganj. 
Prepričanje o zmožnosti nadzora je pomemben element zaznave tveganja. Vsak posameznik 
ima prepričanje o stopnji nadzora nad dogodki, v katere smo vpleteni. Veliko prepričanj je 
sicer razumnih in izhajajo iz izkušenj, obstajajo pa dokazi, da so v določenih okoliščinah 
ljudje sistematično prepričani, da imajo nadzor nad dogodki, za katere je tak nadzor malo 
verjeten – so pretirano samozavestni. Če na primer živimo v zmoti nadzora nad določenimi 
dogodki, si lahko zelo prizadevamo, da bi spremenili razvoj dogodkov, čeprav bi se bilo 
primerneje prilagoditi razvoju dogodkov. Prav tako bomo podcenjevali tveganja v razmerah, 
ko smo v zmoti prepričani, da imamo nadzor nad dogodki in da lahko razvoj dogodkov 
nadziramo tako, da omejujemo tveganje. Zmota nadzora je pogostejša tam, kjer so pomembne 
pridobljene veščine. Stresne razmere, izključno osredotočenje na cilje, ne da bi si vzeli čas za 
premislek, in veliko število pozitivnih izidov lahko prav tako spodbujajo zmoto nadzora 
(Berk, A., Peterlin, J., Ribarič, P., 2005). 
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3 TVEGANJE V GRADBENIH PROJEKTIH 
Vsak gradbeni projekt ima edinstvene tehnične karakteristike, ki ga razlikujejo od še tako 
podobnih objektov. Razlikuje se v načinu gradnje, zasnovi, vrsti sklenjene pogodbe med 
naročnikom in izvajalcem, pogojih tal, vremenskih pogojih med gradnjo, političnih in 
ekonomskih okoliščinah. Glede na različne dejavnike, ki imajo vpliv na gradbeni projekt, 
obravnavamo gradbene projekte kot enkratne, zato je še toliko bolj pomembno, da tveganje 
nadzorujemo in z njim upravljamo. 
Vplivanje različnih dejavnikov na gradbeni projekt se odraža kot edinstvena tveganja v 
vsakem projektu, ki jih lahko predvidimo na osnovi podobnih projektov. Izkušnje podobnih 
projektov nam v novem projektu služijo pri zgodnjemu zaznavanju potencialnih tveganj in 
posledično preprečitvi vplivov škodnih dejavnikov na izvedbo projekta.  
V zadnjih letih je postalo upravljanje s tveganji ključnega pomena za končanje gradbenega 
projekta v dogovorjenih rokih in v okviru pogodbene cene. Strokovnjaki so enotnega mnenja, 
da lahko na nadzorovano in nenadzorovano tveganje odgovorimo le z uporabo upravljanja s 
tveganji skozi celoten gradbeni projekt. To pomeni, da se upravljanje s tveganji začne že v 
fazi priprave razpisne dokumentacije pri izdelavi terminskih planov in z natančnim pregledom 
popisa del in preveritvijo količin. 
V gradbenih projektih je najbolj zastopana klasifikacija tveganj glede na izvor.  
Obravnavana klasifikacija temelji na modificirani klasifikaciji po Burcar (2005), ki za 
raziskovanje izvorov tveganj v gradbenih projektih uporablja klasifikacijo glede na izvor, pri 
čemer razlikuje zunanja in notranja tveganja v smislu gradbenega projekta. 
Pri zunanjih tveganjih, z izvorom tveganj izven projekta, opisujem:  
• pravna tveganja, 
• politična tveganja, 
• ekonomska tveganja, 
• socialna in 
• naravna tveganja.  
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Pri notranjih tveganjih, z izvorom tveganj v samem projektu, opisujem: 
• poslovna tveganja, 
• tehnična tveganja, 
• tveganja, povezana s kadri, 
• tveganja, povezana z logistiko in oskrbo ter 
• tveganja, povezana s pogodbami. 
3.1 Pravna tveganja 
Pravna tveganja so tveganja nastanka izgube zaradi kršenja ali nepravilnega upoštevanja 
zakonov, podzakonskih aktov, navodil, priporočil, sklenjenih pogodb, dobre prakse ali etičnih 
norm. Obvladujemo jih s sprejemanjem notranjih pravil delovanja, s katerimi želimo 
zmanjšati verjetnost nastanka škodljivih posledic oziroma preprečiti ravnanja, ki so lahko 
njihov vzrok. Pravna funkcija je vključena v sprejemanje poslovnih odločitev, kar zagotavlja 
pravočasno odkrivanje pravnih tveganj. 
Pri nastopanju na tujih trgih predstavlja pravno tveganje tveganje nepoznavanja zakonodaje. 
Tveganje zmanjšamo oziroma se mu izognemo tako, da pravna služba pregleda zakonodajo in 
na ustrezen način informira projektni tim. 
V primeru spremembe zakonodaje po podpisu pogodbe, velja v praksi pravilo, da se upošteva 
zakon, ki je veljal v času podpisa, razen če investitor ne naroči nove projektne dokumentacije, 
na katero spremenjeni predpis vpliva. 
Tveganje tožb zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali sporov je veliko, predvsem v 
primerih, ko so pogoji, določeni v pogodbi tako ostri, da enostavno ni možen dogovor. 
Tovrstna tveganja obravnavam tudi v poglavju o tveganjih, povezanimi s pogodbami. 
Ob predpostavljenem poznavanju zakonodaje s področja gradbeništva imajo pravna tveganja 
zelo majhen vpliv na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če izvzamemo tveganje tožb 
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 
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3.2 Politična tveganja 
Politično tveganje je posledica svobodnega odločanja države, lokalnih oblasti in nevladnih 
organizacij, ki lahko pripelje do sprememb v poslovnem, davčnem in inovacijskem okolju. 
Posledica ravnanja države sta lahko tudi politično nasilje in koruptivnost. Čeprav se trg 
čedalje bolj globalizira in si vlade prizadevajo za zgledno poslovanje, lahko trgi v razvoju, ki 
so še kako zanimivi za gradbena podjetja, vedno znova presenetijo. Poleg tega seveda vedno 
obstaja nevarnost makroekonomske nestabilnosti. 
Politično tveganje pri gradbenih projektih se pojavlja v obliki različnih prioritet v primerih, ko 
se zamenjajo posamezni nosilci odločanja na državni ali lokalni ravni, v smislu usmeritve v 
drugo infrastrukturo. Tveganje zmanjšamo oziroma se mu izognemo tako, da pokrivamo širok 
spekter gradbenih del (velja za podjetje, ki je sposobno dejavnosti prilagajati potrebam na trgu 
in ni usmerjeno samo v eno dejavnost) in smo pripravljeni sprejeti nove izzive.  
Omeniti velja, da lahko v politično tveganje umestimo slabo plačilno disciplino proračunskih 
porabnikov, kar pa lahko umestimo tudi med ekonomska tveganja. 
Ob predpostavki, da je podjetje politično neobremenjeno, imajo politična tveganja zelo 
majhen vpliv pri pridobitvi projekta in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. 
3.3 Ekonomska tveganja 
Redko katero podjetje gre v stečaj zaradi slabe kakovosti storitve ali blaga; navadno jih 
prizadenejo razmere na finančnem trgu. Nemogoče je v ceno blaga ali storitve vključiti 
maržo, ki bi pokrila vsa tveganja. Čeprav se zavedamo vpliva dejavnikov tveganja, večkrat 
zamižimo, če pa škoda nastane, se sklicujemo na višjo silo, krizo, vsekakor pa na objektivno 
dejstvo (Peterlin, J., 2008). 
Finančno tveganje, pri katerem na dejavnike tveganja ne moremo vplivati, so vplivi trga 
oziroma okolja. Velik vpliv ima tveganje sprememb cen surovin, ki jih podjetje potrebuje 
bodisi za svojo primarno dejavnost bodisi za prodajo na trgu kot rezultat poslovnega procesa, 
na katerega lahko vplivamo tako, da se prilagodimo tržnim razmeram in spremljamo tržne 
informacije. Poleg terminskih pogodb in terminskih poslov se je pred tveganjem spremembe 
cene surovin moč zavarovati tudi z opcijami. 
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Finančno tveganje, pri katerem lahko vplivamo na dejavnike tveganja, je izključno posledica 
naših odločitev. Tveganje povzročimo sami z izborom naložb, kupcev, zadolževanjem. Na 
trgu obstaja dovolj informacij, da vemo, katera tveganja lahko pričakujemo in kakšna je 
verjetnost, da se v določeni meri uresničijo. 
Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke je tveganje, da pogodbeni partner (kupci, 
država, finančne ustanove, dobavitelji, zaposleni) ne bo izpolnil dogovorjenih obveznosti. 
Zaradi hipotekarne krize se pojavlja v obliki dolgov (porabniki proračunskih sredstev) in v 
obliki odloga investicije za nedoločen čas. 
Tveganje, v primeru slabe finančne klime, predstavlja lastno financiranje gradnje, saj se 
povečuje strošek kapitala. Ublažitev tveganja je možna z nižanjem fiksnih stroškov (najem 
strojev in opreme, najem delovne sile). 
V primeru zmanjšanja povpraševanja se uporabi popust na pogodbeno dogovorjeno ceno. 
Ekonomska tveganja so majhna, ko gospodarstvo cveti in zelo velika, ko se pojavi 
gospodarska kriza. Gradbeni sektor tako med prvimi občuti aktualno stanje gospodarstva v 
dobrem in v slabem.  
Tveganja blažimo z rednim spremljanjem razmer na trgu, z razumsko politiko poslovanja, z 
usmeritvijo v dejavnosti, ki kljub krizi krize ne občutijo ali pa jo v zmanjšanem obsegu. V 
splošnem se tveganja na gradbišču ne občutijo, rezultati so vidni v številu ponudb, v dolgu 
investitorjev/ naročnikov ali v dolgu do kooperantov. 
3.4 Socialna tveganja 
Človek s svojo naravo in izobrazbo, okolje, iz katerega izhaja, in razmere, v katerih živi, 
predstavljajo v gradbeništvu majhna, a ne zanemarljiva tveganja.  
Z vstopom Slovenije v EU, z odprtjem meja za delovno silo, predvsem pa s pomanjkanjem 
določenega profila delavcev, so se socialna tveganja zelo povečala. Na delo prihajajo delavci 
iz manj razvitih držav, druge kulture, drugačnih navad. Njihov cilj je zaslužiti za preživetje 
sebe in družine. Delodajalci (kooperanti gradbenega podjetja), ki jim iščejo delo, se stanja 
zavedajo in v določenih primerih delavce obravnavajo kot materialno dobrino. Pojavijo se 
Jakše, T. 2008. Upravljanje s tveganji v gradbenih projektih.  13 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
težave, vezane na zamik plačila, neurejeno osnovno in dodatno zavarovanje, težke bivalne 
razmere, neurejeno prehrano, neustrezna zaščitna sredstva … Razmere, katerim so delavci 
izpostavljeni, se na gradbišču odražajo v obliki premajhne zavzetosti za delo, odklonskega 
vedenja, konfliktov med zaposlenimi in podobno. 
Socialnim tveganjem se izognemo z dobrim sklepanjem pogodb s ponudniki delovne sile, z 
najemanjem delavcev, s katerimi že imamo izkušnje, z razumevanjem situacije s strani 
nadrejenih. 
Realnost je taka, da primanjkuje delavcev za gradbena in obrtniška dela in da na trgu ni veliko 
izbire, tako da se je gradbeno podjetje prisiljeno soočiti z delavci, ki so v določenem trenutku 
na razpolago. 
3.5 Naravna tveganja 
V zadnjih letih smo priča vse hitrejšim in intenzivnejšim podnebnim spremembam. Tako je 
opaziti višje temperature, hujša neurja z močnejšimi vetrovi, poplavami in točo ter sušo na 
drugih delih sveta, pogostejše in močnejše tropske ciklone, taljenje ledenikov in s tem 
povezano dviganje morske gladine. Vse to vpliva na gradnjo objektov. 
Naravno tveganje predstavlja tudi podlaga, na kateri gradimo, natančneje, neraziskanost 
temeljnih tal, ki v kombinaciji z neugodnimi vremenskimi razmerami povzroči velike težave 
na gradbišču. 
Vpliv naravnih tveganj zmanjšamo s spremljanjem vremenskih napovedi vsaj en teden 
vnaprej in temu prilagodimo plan dela. Tveganja, ki so povezana z lastnostmi zemljine, 
najučinkoviteje zmanjšamo s temeljitimi raziskavami tal pred pričetkom gradnje, s temeljito 
zaščito gradbene jame, s sprotnim merjenjem potrebnih parametrov. Tekočim vremenskim 
razmeram se gradbišče prilagaja sproti, operativno s premišljeno razporeditvijo dela, na 
nivoju dokumentacije pa z rednimi vpisi v gradbeni dnevnik, kajti le z vpisom v gradbeni 
dnevnik se lahko upraviči podaljšanje roka izvedbe. 
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Posledično zmanjšanje tveganj lahko zagotovimo s pravilnim projektiranjem in uporabo 
materialov, ki so za spremenjene razmere primerni, pa tudi z zavestnim prostorskim načrtom, 
s katerim predvsem zmanjšamo verjetnost vplivanja poplav, plazov, potresov, požarov … 
Aktualna problematika klimatskih sprememb ima na gradbene projekte tako pozitivne kot 
negativne vplive. Pozitivna stran so mile zime in s tem povezano več delovnih dni, daljša 
sezona, kar pa lahko predstavlja tudi težavo, če investitor ni pričakoval tako hitrega 
napredovanja del. Negativno vplivajo predvsem močna neurja z vetrovi in nenadne 
spremembe vremenskih razmer, ki prekinjajo tekoča dela. 
3.6 Poslovna tveganja 
Poslovno tveganje vključuje nevarnosti, da rezultat projekta ne bodo izdelki, ki bi prinesli 
pričakovane koristi. Odgovornost za obvladovanje tovrstnih tveganj ima projektni tim. 
Obvladovanje poslovnega tveganja zajema: 
• sprotno analizo skladnosti projekta s poslovno strategijo podjetja, 
• vpliv na organizacijski sistem v primeru propada ali delnega neuspeha projekta, 
• tveganje, da bo izdelek znotraj zahtevanih normativov, vendar pa kljub temu ne bo 
zadovoljeval pričakovanj.  
K poslovnim tveganjem prištevamo tudi zapoznelo odzivanje na zahteve trga in konkurence, 
zamude pri plačilih, možnosti stečajev in prisilnih poravnav kupcev in dobaviteljev, 
nezanesljivosti dobaviteljev, valutno tveganje, odvisnost od nekaj ključnih kadrov, preveliko 
odvisnost od enega/dveh kupcev, preveliko odvisnost od enega/dveh dobaviteljev, tveganja, 
povezana z informacijsko tehnologijo in okoljsko tveganje. 
Minimiziranje poslovnega tveganja je v rokah vodstva podjetja, ki stoji za zastavljenimi cilji 
in podpisuje pogodbe. Vodstvo ima vpogled v finančno stanje in v vso poslovno 
dokumentacijo. 
Vpliv poslovnih tveganj na gradbeni projekt je zelo velik. Zmanjšamo ga s sprotno analizo 
opravljenih del in stroškov. Pozitivno je vpisovanje rezultatov v projektno pisarno in 
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poročanje po zaključenem projektu vsaj na nivoju projektnega tima, še bolje, v krogu vodij 
projektov in gradbišč. 
V splošnem pa je na vseh, ki predstavljajo gradbeno podjetje pri specifičnem projektu, da 
stremijo k dobro opravljenemu delu in dostojno zastopajo ime podjetja. 
3.7 Tehnična tveganja 
Tveganje spremembe tehnologije in zastaranja procesov je v današnjem razvijajočem svetu 
zelo veliko. Ponudniki tehnoloških rešitev na trg nenehno uvajajo nove, naprednejše rešitve, 
alternativne in cenejše surovine, hitrejše postopke izvedbe, ki zahtevajo dodatna sredstva in 
izobraževanja, na drugi strani pa omogočajo prihranke časa in stroškov. 
Med tehničnimi tveganji velja izpostaviti problem hitrosti projektiranja in hitre gradnje. Oba 
procesa spremlja tveganje površne izvedbe ali napak zaradi hitrosti. Problem hitrega 
projektiranja je možno opaziti v nedodelanih rešitvah, pomanjkljivih popisih. Hitra gradnja 
ima lahko za posledico večje število reklamacij zaradi hitenja pri delih. 
Tehnično tveganje predstavlja nepopolna, nedokončana ali protislovna projektna 
dokumentacija, ki povzroči zamude pri izvajanju projekta. Zamude prav tako povzročijo 
spremembe projekta ali spremembe rešitev.  
Tveganje omilimo z izbiro najprimernejše tehnologije, izbiro primernih tehnoloških 
postopkov in rešitev ter aktivnim sodelovanjem pri reševanju konkretnih težav. 
3.8 Tveganja, povezana s kadri 
Motiviran in izobražen kader je dobremu podjetju v ponos in predstavlja pomemben kapital. Z 
naraščanjem števila zaposlenih rastejo tveganja, povezana s kadri. Najbolj opazno tveganje je 
pomanjkanje delovne sile. Primanjkuje predvsem delavcev za gradbena in obrtniška dela, zato 
mora podjetje zaposlovati tujo delovno silo (outsourcing). Pomanjkljiva izobrazba je opazna 
pri najemu sezonskih delavcev, medtem ko je tuja delovna sila, ki ima delovna dovoljenja, 
ustrezno izobražena, je pa v obeh primerih otežena komunikacija. 
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Pomanjkanje kadrov podjetje rešuje s kadrovskimi štipendijami, ki štipendistu omogoči študij, 
opravljanje prakse, pripravništva in zaposlitev.  
Stalen kadrovski problem je nizka izobrazbena struktura zaposlenih, kar se pri projektu kaže 
kot pomanjkanje strokovnih znanj in potrebnih dokazil o usposobljenosti kadra. Izvedba 
seminarjev o tekoči problematiki, udeležba na seminarjih, povračilo stroškov opravljanja 
strokovnih izpitov in spodbuda za dodatno izobraževanje so prijemi, ki kadrovska tveganja 
omilijo in omogočajo konkurenčnost. 
Ko primanjkuje tudi strokovnega kadra, se pojavlja tveganje enostranske odpovedi delovnega 
razmerja ključnih oseb pri projektu. Tveganje zmanjšamo z daljšimi odpovednimi roki in 
ustreznimi konkurenčnimi klavzulami. Ukrep, ki pozitivno vpliva na delodajalca in 
delojemalca, pa je tudi uskladitev »ponudbe in povpraševanja« med podjetjem in zaposlenim. 
Za kvalitetno opravljanje tekočih del je pomembna dobra komunikacija tako med projektnim 
timom kot med delavci. Produktivno razpoloženje dosega podjetje z rednimi plačili, 
stimulacijami za kvalitetno delo in najpomembneje, z obravnavanjem vsakega posameznika 
posebej. 
3.8.1 Tveganje varnosti in zdravja pri delu 
Zaradi velikega števila nezgod štejemo gradbeništvo med zelo tvegane dejavnosti. Število 
nezgod, še posebej tistih s smrtnim izidom, ki se zgodijo v gradbeništvu, je približno dvakrat 
večje od števila nezgod v drugih panogah (Rodošek, E., 1998). 
Obširne raziskave v državah članicah EU so pokazale, da so vzroki za več kot 60 % nesreč na 
gradbiščih napake pri načrtovanju in pomanjkljivi organizaciji del. Zato nujno izvajati ukrepe 
za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Ti ukrepi so urejeni z zakonodajo ter se jo morajo 
držati delodajalci in delavci. 
Tveganja na gradbišču lahko razdelimo na različne skupine, ki so odvisne od načina 
izpostavljenosti delavcev različnim tveganjem. 
Tveganja, katerim so delavci izpostavljeni pri gradnji, delimo na:  
• fizična tveganja: padci, ureznine, udarci, opekline, hrup, sevanje …, 
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• kemična tveganja: prah, dim, strupene odplake, plini …, 
• biološka tveganja: virusi, bakterije, biološki antigeni, 
• psihološka tveganja: stres, ki je posledica pritiskov (npr. rok zaključka gradnje), 
• poklicne bolezni: bolečine v sklepih in kosteh, težave s sluhom, poškodbe hrbtenice … 
Tveganjem se izognemo z upoštevanjem varnostnega načrta, s striktno uporabo zaščitnih 
sredstev in s samozaščitnim ravnanjem.  
Med zaposlenimi se varstvo pri delu zagotavlja zaradi preprečevanja nastajanja zdravstvenih 
težav zaposlenih, kar posredno vodi k izgubi dohodka (stroški bolniškega dopusta, 
zavarovanja, nižji osebni dohodek …) Prav tako se varnost pri delu zagotavlja zaradi zaupanja 
zaposlenih do podjetja. Iz tega izhaja večja produktivnost zaposlenih, boljši odnos do 
neposredno nadrejenih in vodstva podjetja. 
Prav tako je v interesu podjetja zagotavljati varnost pri delu, saj se v nasprotnem primeru 
povečajo proizvodni stroški (plačevanje delavcev, ki ne delajo, plačevanje odškodnin …). 
Na ravni izvajalcev (podizvajalcev) se varstvo pri delu zagotavlja zaradi izpolnjevanja rokov. 
V nasprotnem primeru bi prišlo do pomanjkanja težko zamenljivega kadra in s tem do 
neizpolnjenih rokov.  
3.9 Tveganja, povezana s pogodbami 
Gradbena pogodba je ena izmed najzahtevnejših pogodb, tako pri sklepanju, kot pri izvajanju 
le-te. Praviloma gre za pravne posle, ki trajajo daljši čas, finančni zneski so običajno zelo 
visoki, tveganja pa so za obe stranki velika. Velikokrat se okoliščine od sklenitve pogodbe pa 
do zaključka posla bistveno spremenijo.  
Tveganja se pojavljajo v obliki nerealnih dogovorjenih cen za naročnika ali izvajalca. 
Zmanjšamo ga z natančno pripravo na podpis pogodbe in s tem, da se zavedamo, kakšen 
končni finančni rezultat od projekta pričakujemo. 
Kratki roki in hiter način gradnje predstavljajo za izvajalca zelo veliko tveganje. Investitor si s 
pogodbo zagotovi končanje v določenem roku in temu prilagodi tudi amortizacijo objekta. 
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Pritiski na izvajalca so zaradi tega posledično zelo veliki, kajti v pogodbah so v takem 
primeru predpisane visoke zamudne obresti. 
Vsi večji objekti se gradijo na ključ. Na strani investitorja je tveganje, da popis del ne zajame 
vseh količin, kajti le v popisu določene postavke je izvajalec dolžan opraviti. V takih primerih 
izvajalec hitro predlaga podpis aneksa, ki predstavlja za investitorja dodatno breme. Tveganje, 
ki ga prevzame izvajalec pri pogodbah na ključ, je tveganje premajhnih količin v popisu. 
Izogne se mu ali ga zmanjša z natančnim pregledom popisa del, ki je sestavni del gradbene 
pogodbe, še pred podpisom pogodbe. 
Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke je tveganje, da pogodbeni partner (kupci, 
država, finančne ustanove, dobavitelji, zaposleni) ne bo izpolnil dogovorjenih obveznosti. 
Zmanjšanje vpliva dosežemo s poznavanjem podpisane pogodbe in z uporabo pravnih 
sredstev, ki jih pogodba definira. V primeru koriščenja pravnih sredstev (tožba), tvegamo 
ustavitev del, zamude pri plačilu ali celo prekinitev del na projektu. 
Tveganja, ki jih podjetje prevzame s podpisom gradbene pogodbe, imajo na podjetje največji 
vpliv. Sprejemanje pogodb je za gradbeno podjetje nujno, če želi tekoče poslovati, in tega se 
investitorji zavedajo. Iz tega razloga so pogodbe pisane v korist naročniku. Izvajalec svojo 
pozicijo zastopa s pogajanji pred podpisom pogodbe, ta pa temeljijo na izkušnjah uprave in 
pripravljenosti investitorja na spremembo členov pogodbe. 
3.10 Naključna tveganja 
Naključni dogodki se precej redko pojavijo, vendar imajo lahko velike posledice za 
poslovanje. Pred njimi se varujemo z zavarovanji pri zavarovalnicah oziroma pozavarovanji 
tveganj pri samih zavarovalnicah. 
Kot naključna tveganje se na gradbišču so tudi kraje. Izognemo se jim tako, da ciljne stvari 
skladiščimo v zaklenjenih prostorih ali jih vsakodnevno dostavljamo na gradbišče. Možno je 
tudi fizično varovanje, vendar nas to bolj varuje pred poškodovanjem lastnine in pred 
dostopom nepooblaščenih oseb na gradbišče.  
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Naključno se na področju gradbišča pojavljajo zgodovinski ostanki, ki pogosto niso 
predvideni. Dela se zaradi dela arheologov zamaknejo za nedoločen čas. To predstavlja 
tveganje neizpolnitve pogodbenega roka in tveganje nezmožnosti nadaljevanja del. Ravnanje 
v primeru najdbe arheološke ostaline ter obveznosti investitorja in izvajalca obravnava Zakon 
o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008). 
Naključno se pojavljajo tudi pretrgi komunalnih in telekomunikacijskih vodov, udari 
električnega toka, prometne nesreče z udeležbo sodelujočih na gradbišču, poškodbe 
gradbiščnih priključkov. 
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4 REGISTER TVEGANJ 
4.1 Register tveganj 
Register tveganja je seznam vseh identificiranih tveganj, ki se pojavijo na začetku ali v času 
trajanja projekta. Tveganje je opredeljeno s stopnjo verjetnosti pojavitve, resnostjo vplivov na 
projekt, začetnimi ukrepi za ublažitev vsakega visokega tveganja in poznejšimi rezultati. 
Tveganje mora biti identificirano na začetku projekta, kajti ko se projekt začne, mora biti 
register tveganj že v popolnosti izdelan. Začetna ocena tveganja vpliva na celoten razvoj 
projekta. Vsebuje: 
• enoznačno identifikacijo tveganja, 
• opis posameznega tveganja in vpliv tveganja na projekt, 
• oceno verjetnosti pojavitve in potencialni vpliv na projekt, če se tveganje pojavi, 
• stopnjo posameznega tveganja, glede na tabelo ocen tveganj, 
• odgovorno osebo za upravljanje s tveganjem, 
• izvleček predlaganih ukrepov za ublažitev tveganja (preventivni ukrepi in ukrepi ob 
nepredvidenem pojavu tveganja). 
Za pripravo registra tveganja potrebujemo:  
• znanje in razumevanje projekta,  
• znanje in razumevanje ključnih akterjev, sodelujočih pri projektu,  
• znanje in razumevanje značilnih vrst tveganj in upravljanja z njimi ali kje znanje 
dobiti, 
• ponudbeni projekt, razloge za projekt ali poslovni načrt. 
Register tveganj mora biti med trajanjem projekta ažurno popravljen in dopolnjen, ko se 
tveganje ponovno ocenjuje v želji po učinkovitejšem blaženju ali ko se pojavi novo tveganje.  
V manjših projektih, predvsem v finančnih krogih, se register tveganja pogosto uporablja kot 
plan obvladovanja tveganj. 
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4.2 Namen registra tveganj 
Register tveganj: 
• je uporaben pripomoček za upravljanje s tveganji in zmanjšanje tveganj, evidentiranih 
pred in v času trajanja projekta, 
• dokumentira ukrepe za zmanjšanje tveganja in upravljavske strategije, uporabljene kot 
odgovor na tveganje, njihovo stopnjo tveganja in resnost vpliva, 
• predstavlja pooblaščencem, upravnemu odboru in lastnikom podjetja okvir za poročilo 
o izpostavljenosti tveganjem, 
• omogoča delničarjem upravljanje s tveganji, 
• predstavlja orodje za iskanje odzivov in planiranje ukrepov ključnih delničarjev, 
• identificira aktivnosti za upravljanje s tveganji in z njimi povezane stroške. 
4.3 Zgradba registra tveganj 
Register tveganj je namenjen pravočasni identifikaciji težav in ovir, ki bi lahko vplivale na 
izvedbo projekta. V register tveganj se vpisujejo potencialne zadeve, za katere ni videti 
takojšnje rešitve in lahko v nadaljevanju vplivajo na uspešnost/pravočasnost izvedbe projekta. 
Vodja projekta redno pregleduje in vzdržuje register tveganj. Odgovoren je za identifikacijo 
tveganj in redno spremljanje njihovega statusa.  
Glavni elementi registra tveganja so ocena tveganja, načrtovane aktivnosti za ublažitev 
tveganja in ostanek tveganja ter določitev skrbnika tveganja. 
4.3.1 Ocena tveganj 
V okviru izdelave ocene tveganja se tveganje opiše, oceni se verjetnost njegovega pojava in 
resnost vpliva na izvedbo projekta ter določi sprejemljivost.  
Verjetnost ocenjujejo predstavniki srednje vodstvene ravni, upoštevajoč znanje, izkušnje in 
spremljanje gibanja dejavnikov v preteklosti in predvidevanja prihodnjih trendov. Ocena se 
opravi pred načrtovanjem in izvedbo aktivnosti za ublažitev tveganja.  
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Za oceno verjetnosti pojava tveganja in oceno vpliva na izvedbo projekta oziroma resnosti 
posledic se uporablja naslednja preglednica (Preglednica 1): 
Preglednica 1: Ocenjevanje verjetnosti pojava tveganja in resnosti posledic 
VERJETNOST 
POJAVA Pričakovan Dokaj verjeten Mogoč Malo verjeten 
RESNOST 
POSLEDIC Katastrofalne Resne Znatne Minimalne 
 
Sprejemljivost tveganja se določi glede na kombinacijo verjetnosti pojava in resnosti posledic 
kot kaže spodnja preglednica (Preglednica 2): 




Katastrofalne Resne Znatne Minimalne 
Pričakovan Nesprejemljivo (N) N N T 
Dokaj verjeten N N T T 
Mogoč N Tvegano (T) T Z 
Malo verjeten T T Znosno (Z) Z 
 
4.3.2 Oblika registra tveganj 
Oceni tveganja sledi načrtovanje aktivnosti za ublažitev tveganja in določitev skrbnika 
tveganja, ki je odgovoren za nadzorovanje in reševanje tveganja oziroma izvajanje aktivnosti 
za ublažitev tveganja. 
V okviru opredelitve ostanka tveganja se oceni verjetnost pojava, resnost vpliva in 
sprejemljivost preostanka tveganja na izvedbo projekta po izvedenih ukrepih oziroma 
aktivnostih za ublažitev tveganja. V rubriki »S« uporabimo barvo iz preglednice za oceno 
ravni sprejemljivosti tveganja. 
Register tveganj vsebuje zapis rezultata vsakega posameznega delnega procesa obvladovanja 
tveganj. Oblikovna zasnova registra je poljubna (tabelarična, v obliki prostega teksta, 
kombinacija). V nadaljevanju podajam najpogosteje uporabljeno obliko (Preglednica 3), ki je 
najbolj pregledna in uporabna za gradbene projekte. 
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA 
5.1 Osnovni podatki 
Popoln naslov podjetja, ki je odstopilo podatke za izdelavo diplomske naloge, je: CGP, 
družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d. Skrajšani naziv: 
CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto. 
Aktivnosti družbe CGP, d. d., zajemajo vse vrste in ravni zahtevnosti izvedbe gradbenih 
storitev nizkih in visokih gradenj, vzdrževanja cest in proizvodnje lastnih izdelkov. Celovitost 
storitev, ki jih zagotavlja družba, nudi realizacijo zelo zahtevnih projektov. Izvajajo vse 
projektne faze: finančno konstrukcijo, svetovanje, izvedbo in predajo končnemu kupcu.  
Svojo uspešnost gradijo na tesnih odnosih z naročniki, s katerimi sodelujejo od začetka do 
konca projekta. 
S številnimi lokacijami na Dolenjskem, v Posavju, Ribniško-Kočevski regiji, Beli krajini in 
na tujih trgih ter s ponudbo povezanih podjetij ponujajo širok obseg storitev. Poleg lastnih 
zmogljivosti v projekte vključujejo tudi storitve usposobljenih poslovnih partnerjev in tako še 
dodatno zagotavljajo stabilne in tržnim razmeram prilagojene pogoje poslovanja 
(http://cgp.si/). 
5.2 Politika kakovosti 
Konkurenčno sposobnost in dolgoročno politiko odličnosti poslovanja udejanjajo na osnovi 
načel politike kakovosti. 
• Vedno si prizadevajo za pravočasno, zanesljivo in kakovostno izvedbo storitev. 
• Skrbijo za ohranjanje naravnega okolja in uresničujejo cilje okoljske politike. 
• Skozi svoje storitve se prilagajajo individualnim zahtevam naročnikov ter nenehno 
spremljamo njihovo zadovoljstvo in pričakovanja. 
• Definirane procese vodijo ciljno in merijo njihovo učinkovitost. 
• Težijo k poslovanju z najnižjimi stroški. Zato skušajo posamezne dejavnosti izvesti 
kar najučinkoviteje znotraj podjetja, v nasprotnem primeru pa isto dejavnost s 
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prenosom na zunanjega izvajalca izkoriščajo kot strateško orodje za doseganje ciljev 
podjetja. 
• Usposobljeni, motivirani in lojalni zaposleni so vir njihove moči. 
• Skrbijo za stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti. 
5.3 Skupina CGP – hčerinska podjetja 
• CGP – visoke gradnje d. o. o., 
• PLANUM Novo mesto GRADBENIŠTVO d. o. o., 
• CGP – GIP, podjetje za proizvodnjo in storitve, d. o. o., 
• CGP – INVEST, investicijski inženiring, d. o. o., 
• SAVA industrija gradbenega materiala d. o. o., Velika vas, 
• Splošno gradbeno podjetje Posavje Sevnica d. o. o., 
• CGP d. o. o. za građevinarstvo i usluge, 
• CGP gradjevinsko društvo, d. o. o. BEOGRAD, 
• ''CGP'' građevinsko društvo, d. o. o. Sarajevo, 
• Strešnik industrija gradbenega materiala d. d., 
• Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d. d. 
5.4 Sistem upravljanja s tveganji v podjetju CGP, d. d. 
Gradbeni projekt se v podjetju deli na štiri faze: pridobitev posla, izvedba projekta, predaja 
objekta in na fazo garancijske dobe. 
V fazi pridobitve dela ima glavno vlogo komercialist, ki v sodelovanju s tehnično službo, 
finančno službo, pravno službo in kadrovsko službo pripravi kalkulacijo projekta in poskrbi 
za zbiranje ponudbene dokumentacije, ki se jo dostavi naročniku. 
Tveganja se izražajo v razmerah na trgu, kjer se pojavlja manj ali več povpraševanja, v 
vhodnih cenah materiala, goriv in delovne sile. Na tveganja vpliva finančno stanje naročnika 
in stopnja obdelave projekta. Tveganje se izraža tudi v podpisani pogodbi, saj ta določa 
plačilne pogoje, garancije, plan napredovanja del, količine, popuste … 
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Pridobitev dela je za podjetje zelo pomembna, saj je od dela odvisno poslovanje celotne 
skupine. Velikokrat se v praksi zgodi, da se za ceno pridobitve dela sprejme tveganje pri 
podpisovanju pogodbe. 
Na osnovi zahtevnosti projekta, direktor področja in uprava s sklepom določita vodjo 
projekta. Odločitev za to potezo predlaga direktor področja glede na obseg in zahtevnost 
projekta. V kolikor se za to ne odloči, ostane komercialist (nosilec priprave ponudbe) v 
funkciji samostojni nosilec priprave ponudbe. 
V fazi izvedbe so tveganja povezana s samim začetkom dela na gradbišču, kje je potrebno 
pogosto poskrbeti za gradbiščno elektriko, vodo in ograjo. Pogodbeni rok ogrožajo kapacitete, 
oprema, dobavitelji materiala in delovna sila.  
Tveganje v fazi izvedbe predstavljajo nedefinirani detajli, ki jih je potrebno reševati skupaj s 
projektantom, nadzorom in odgovornim vodjem del. Dogovore se zapiše v aneks, ki 
velikokrat poveča obseg del in spremeni pogodbeni rok. Z zapisnikom o tehničnem pregledu 
se zabeleži morebitne napake, jih odpravi in objekt preda naročniku. 
V fazi predaje objekta tveganje predstavlja skladnost opravljenih del s standardi in normativi 
stroke, rok končanja del in morebitne poškodbe. Faza se konča z zapisnikom o predaji, 
končnim obračunom, plačilom in predano garancijo za garancijsko dobo. 
V fazi garancijske dobe tveganja podjetje pokriva z odpravo reklamacij v garancijski dobi in 
bančno garancijo za garancijsko dobo. S potekom garancijske dobe je projekt zaključen. 
5.5 Opis procesa prodaje in vodenja projektov 
Opisani postopek smiselno velja za vse projekte, od ponudbe, pogodbe do predaje objekta 
investitorju in končnega obračuna za vse vrste storitev in vse materiale, ki jih podjetje 
opravlja oziroma prodaja. 
V postopku, ki bo opisan, se uporabljajo naslednja računalniška orodja: MS Office, program 
za evidenco povpraševanj, ponudb, pogodb, situacij, program za kalkulacije in situiranje, 
ceniki in po potrebi MS Project. V postopku s podatki sodelujejo praktično vsa področja, 
kakor je opisano v tem predpisu. Opisan proces se smiselno uporablja za oba načina 
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pridobivanja del (direktna oddaja naročniku ali po postopku, ki ga predpisuje Zakon o javnih 
naročilih). 
V celem postopku je potrebno upoštevati interna pravila v podjetju ter vse pogoje, ki jih na 
tem področju predpisuje pozitivna zakonodaja v RS, ter zahteve naročnikov – investitorjev. 
Vsa povpraševanja, ki kakorkoli pridejo v podjetje, evidentira tajništvo Prodaje v posebnem 
programu (obrazci – okna tega programa so priloge k temu predpisu). Direktor določi 
komercialista za obdelavo tega povpraševanja. Le-ta s pomočjo vseh informacij, ki jih 
pridobi, s pomočjo cenikov, kalkulacijskih osnov, s pomočjo pridobljenih ponudb 
podizvajalcev in po posvetovanji z ostalimi, sestavi predlog ponudbenega predračuna, ki ga 
izroči v pregled direktorju področja. V tej fazi pridobivanja informacij za pripravo ponudbe 
vodstvo podjetja na predlog direktorja področja Prodaja določi Vodjo projekta, ki se vključi v 
pripravo ponudbe (preučitev projekta po tehnološki plati …). Po pregledu in popravkih, 
komercialist predloži ponudbo v podpis upravi, ob čemer nudi vse razlage, mnenja in 
predvidevanja. Če so za ponudbo potrebni še kateri drugi spremni dokumenti (zahtevane 
priloge in pojasnila, plačilni pogoji, roki izvedbe, reference …), jih pridobi komercialist iz 
drugih področij, ki so dolžna aktivno sodelovati pri sestavi ponudbe. Komercialist in direktor 
področja sta odgovorna za pravilnost in popolnost ponudbe. Ko kupec ponudbo preuči, se 
pričnejo z njim pogajanja glede vseh določil pogodbe. Meje pogajanj, za katere je pristojen 
komercialist, določi za vsak primer posebej ustno direktor področja, hkrati se dogovorijo, kdo 
iz podjetja bo še prisostvoval pri pogajanjih (vodja projekta). Ko se pokaže potreba po 
preseganju teh mej, se je v pogajanja dolžan vključiti direktor področja in kasneje še uprava. 
Pred podpisom pogodbe, ki jo sestavi komercialist, se jo opremi s parafnim listom in gre v 
pregled in parafo vsem direktorjem področij, ki jih določi direktor področja Prodaja. V 
kolikor imajo pripombe, jih je potrebno uskladiti s kupcem in po tem podpisati pogodbo.  
Podpisano pogodbo se razdeli po podjetju, vnese v evidenco pogodb in jo arhivira v oddelku 
Obračun. Hkrati se izdela delovni nalog zanjo (obrazec, je priloga k opisu). Komercialist je 
dolžan s spremnim dopisom in s pojasnili o ponudbi čim prej (lahko še pred samim podpisom 
pogodbe) predati vodji projekta vso razpoložljivo dokumentacijo in kontaktne osebe na strani 
investitorja ter osnovno kalkulacijo, v kateri je določen planiran rezultat projekta. 
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Po podpisu pogodbe vodja projekta s pomočjo direktorja operative, uprave in svojega 
predpostavljenega formira vodstvo gradbišča, aktivira pripravo dela, službo za podizvajalce 
… Skupaj s komercialistom določita osnovni nabor podizvajalcev za GOI dela in z vodjem 
gradbišča tudi terminski plan, do kdaj morajo biti podizvajalci izbrani in aktivirani.  
Med samim izvajanjem del na projektu je vodja projekta dolžan skrbeti za stike z 
investitorjem, nadzorom, projektanti, ključnimi dobavitelji in podizvajalci, sodelovati pri 
uvedbi v delo, kontrolirati samo kakovost in hitrost izvajanja del, kontrolirati obračun z 
investitorjem in podizvajalci ter pri njem pomagati, sodelovati pri reševanju nedefiniranih 
rešitev projekta in podobno. Ob vsem tem je dolžan po potrebi aktivirati katerokoli službo 
podjetja, ki lahko pomaga pri projektu (tehnično, komercialno, nabavno, finančno, pravno 
…). 
Vodja projekta je dolžan redno dajati pisna poročila svojim nadrejenim o stanju na projektu 
(enkrat mesečno ali po njegovi presoji pogosteje). Po končanem projektu je dolžan sestaviti 
končno poročilo pri katerem mu za finančni del pomagata komercialist in Služba kontrolinga. 
Komercialist je za končan projekt dolžan izdelati pokalkulacijo projekta. Obvezna priloga 
končnemu poročilu je zapisnik o predaji objekta investitorju, ki ga izdela vodja del. Ta 
zapisnik je potrebno dostaviti tudi v Obračun, kjer na njegovi podlagi izstavijo končno 
situacijo in »zaklenejo« projekt v vseh računalniških evidencah. 
5.6 Projektna pisarna 
Projektna pisarna je stalna organizacijska enota na področju vodenja projektov in spada v 
področje Inženiring. Projektno pisarno vodi skrbnik. Za potrebe sporazumevanja v podjetju 
velja, da pojem »projektna pisarna« pomeni tako organizacijsko enoto kot tudi spletno 
aplikacijo. 
Spletna aplikacija Projektna pisarna je sestavljena iz naslednjih modulov: Terminski plani 
projektov oz. portfelj projektov, Viri projektov, Dokumentacija projektov, Ekonomika 
projektov. 
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Skrbnik Projektne pisarne ima nalogo preverjanja terminskega portfelja projektov s ciljem 
ugotavljanja ažurnosti terminskih planov projektov oz. dejanskih podatkov projektov. Po 
potrebi opozarja vodje projektov na obstoječe neažurnosti ali na prikazane zamude. 
Projektna pisarna ima odgovornost nadzora nad pravilnostjo strukture podatkov v modulih 
Projektne pisarne ter nad strukturno pravilnostjo in popolnostjo izdelanih projektov v skladu z 
dogovorjenimi pravili. Nadzor za posamezne projekte se vrši vsakič, ko se projekt objavi, ko 
se objavi direktivni in operativni plan in ko se objavijo pomembnejše spremembe projekta. 
Jakše, T. 2008. Upravljanje s tveganji v gradbenih projektih.  30 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
 
6 PREDSTAVITEV PROJEKTOV 
Obravnava upravljanja s tveganji temelji na petih projektih visoke gradnje. Na ta način sem 
prišel v stik z vodji projektov, ki so s svojimi izkušnjami in razmišljanji prispevali h 
končnemu izdelku. 
Podatki o vrednostih pogodb in aneksov, o investitorjih in sodelujočih pri projektu so 
poslovna skrivnost, zato jih navajam v zabrisani obliki. 
6.1 Stanovanjsko naselje Jedinščica 
6.1.1 Predstavitev 
Družinsko naselje Jedinščica leži na južnem obrobju Novega mesta na idilični lokaciji, dobrih 
10 minut hoje oddaljeni od centra mesta. Naselje je postavljeno v zeleno in mirno okolje, 
obkroženo z gozdovi. Stanovalcem omogoča številne vrste rekreacije, oddiha ter ohranjanja 
psihične in fizične kondicije v naravi.  
 
Slika 2: Mikrolokacija stanovanjskega naselja Jedinščica (TIS 2006) 
V naselju je 46 enodružinskih hiš. Skupna površina naselja je približno 30.000 m² in je 
razdeljena na posamezne parcele. Vse parcele so proste bremen. Naselje ima urejeno 
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infrastrukturo (cestne povezave, vodovod, plinovod, komunalo, sodobno telekomunikacijsko 
omrežje in električne priključke). 
Hiše so klasično grajene, to pa prinaša občutek domačnosti in izboljšuje kakovost bivanja. 
Tudi arhitektura sledi sodobnemu trendu. Hiša je oblikovana v preprostem, toda atraktivnem 
slogu ter se lepo vklopi v okolico. 
6.1.2 Osnovna pogodba 
Osnovna gradbena pogodba določa izgradnjo stanovanjskih hiš in dvojčkov z ureditvijo 
funkcionalnih zemljišč (pripadajočih parcel) teh objektov na območju Občinskega 
lokacijskega načrta Mestne občine Novo mesto, objavljenega v Ur. l. RS št. 59/2006, dne 8. 6. 
2006. 
Izgradnja stanovanjskih hiš in dvojčkov bo potekala v investiciji investitorja, ki pa jo vodi, 
koordinira, nadzira in trži njegov pogodbeni partner. 
Naročnik del se po tej pogodbi zavezuje v imenu in za račun investitorja izpolniti svoje 
obveznosti do izvajalca kot neposredni zavezanec in naročnik izvajalčevih del. Kot tak 
naročnik izvajalcu neposredno odgovarja za izpolnitev pogodbe, investitor pa kot solidarni 
zavezanec. 
Naročnik je v maloprodaji kupcem omogočil izbiro glede dovršenosti objektov ob nakupu, 
tako da bodo kupci lahko posamezni objekt po svoji izbiri kupili dovršen najmanj do 
podaljšane III. gradbene faze oziroma po želji do nadaljnjih gradbenih faz. 
S to pogodbo naročnik naroča izvedbo del na vseh hišah do podaljšane III. gradbene faze, ki 
obsega gradbena dela (vsa zemeljska dela, armiranobetonska dela, zidarska dela, tesarska 
dela, kanalizacijska dela) in obrtniška dela (krovska in tesarska dela, kleparska dela, dobavo 
in montažo PVC oken in vrat). 
Vrednost pogodbenih del (cena) izgradnje stanovanjskih hiš in dvojčkov do podaljšane III. 
gradbene faze v okviru dogovora »ključ v roke« na podlagi ponudbe izvajalca znaša približno 
55.000 EUR. 
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Cena vseh pogodbenih del je nespremenljiva za celoten čas veljavnosti pogodbe do popolne 
izvedbe del, zato se stranki pogodbe odpovedujeta uveljavljanju spremenjenih okoliščin 
zaradi spremenjenih cen za elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in 
spremenjenih okoliščin zaradi preseženih in nepredvidenih del. 
V skladu s povpraševanjem kupcev v maloprodaji hiš si naročnik pridružuje pravico 
naknadno naročiti dokončanje del do nadaljnjih gradbenih faz ali po dogovoru »ključ v roke« 
za posamezno hišo ali dvojčka. 
Dogovor o nadaljevanju del glede števila enot in glede nadaljnjih gradbenih faz na 
posameznem objektu se sklene v dodatku k tej pogodbi. 
Dogovorjena cena vsebuje vse stroške za pripravljalna in izvedbena dela, obrtniška, 
instalacijska dela, za material, transport, pomožni material in orodja, zakonske obveznosti, za 
vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, stroške izgradnje priključkov na sekundarno 
komunalno opremo in instalacij, stroške pridobitve atestov in garancij proizvajalcev vgrajene 
opreme in materiala, stroške bančnih garancij, stroške zavarovanja del, stroške izročitve del, 
stroške za varnost pri delu, stroške načrta organizacije gradbišča, stroške zavarovanja 
objektov pred poškodbami do predaje naročniku, stroške vseh preizkusov, stroške začasnih 
gradbiščnih priključkov za elektriko, vodo, telefon, telefaks ter njihovo porabo, vse stroške 
sprotne in končne ureditve gradbišča ter vrnitve zemljišča v prejšnje stanje, stroške sprotnega 
in končnega gradbenega čiščenja objektov, stroške zavarovanja dokazov o stanju sosednjih 
objektov pred začetkom gradnje in po končanju vseh del, kot tudi vse druge stroške, potrebne, 
da se pogodbena dela izvedejo, tako da je pogodbena cena dokončna in vsebuje tudi stroške 
izdelave projekta izvedenih del (PID). 
Cena zajema tudi vse stroške dela in materialov, ki niso predvideni v tehnični dokumentaciji, 
pa so potrebna za funkcionalnost oziroma uporabnost objektov, in jih je torej dolžan izvajalec 
izvesti, čeprav jih projektna dokumentacija in predpisi ne predvidevajo, pa je to potrebno, da 
bo pridobljeno uporabno dovoljenje. 
Izvajalec se zaveže, da bo na 20 predvidenih hišah končal dela vključno do podaljšane III. 
gradbene faze najkasneje v roku štirih mesecev po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. 
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Izvajalec bo po izbiri naročnika najkasneje v devetih mesecih končal dela na izbranih objektih 
po nadaljnjih gradbenih fazah glede na naknadna naročila naročnika. 
 
Slika 3: Pogled na območje Jedinščice pred pričetkom gradnje (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp) 
6.1.3 Aneks št. 1 
Določen je točen obseg del za izgradnjo stanovanjske hiše do podaljšane III. gradbene faze. 
Vrednost teh del za eno hišo znaša približno 45.000 EUR. 
Zaradi zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja del niso pričela z datumom, kot je to 
določeno v osnovni pogodbi. Rok se je zamaknil za tri mesece. 
V primeru neprimernih vremenskih pogojev, ki jih je pričakovati v tem razdobju, je izvajalec 
upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Neprimerni dnevi za izvajanje del so nizke 
temperature, sneženje, dan po sneženju za čiščenje snega. Taki dnevi se evidentirajo v 
gradbenem dnevniku in jih sproti kontrolira in podpisuje pooblaščeni nadzorni organ. V 
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primeru, da je napovedano daljše razdobje neprimernega vremena, se v dogovoru z nadzorom 
vpiše večdnevna prekinitev. 
Aneks je bil podpisan dva meseca po začetku gradnje. 
6.1.4 Aneks št. 2 
Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da se dela na dogovorjenih hišah že izvajajo in 
plačujejo, zato se dodatek sklepa zaradi ureditve pravne podlage med pogodbenimi strankami 
ter zaradi zagotovitve lastninske dokumentacije za potrebe prodaje hiš kupcem v IV. gradbeni 
fazi in pridobitve uporabnega dovoljenja za prodajo finaliziranih hiš kupcem, ki so izkazali 
tak interes. 
S tem dodatkom k osnovni pogodbi naročnik in investitor naročata nadaljevanje del do IV. 
gradbene faze za 20 hiš. 
Obseg naročenih del do IV. gradbene faze znaša za eno hišo približno 65.000 EUR. 
Aneks je bil podpisan štiri mesece po začetku gradnje. 
6.1.5 Aneks št. 3 
Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da se dela na dogovorjenih hišah že izvajajo in 
plačujejo, zato se dodatek sklepa zaradi ureditve pravne podlage med pogodbenimi strankami 
ter zaradi zagotovitve lastninske dokumentacije za potrebe prodaje hiš kupcem v III. gradbeni 
fazi in pridobitve uporabnega dovoljenja za prodajo finaliziranih hiš kupcem, ki so izkazali 
tak interes. 
S tem dodatkom k osnovni pogodbi naročnik in investitor naročata nadaljevanje del do III. 
gradbene faze za 18 hiš, najkasneje do 22. 9. 2007. 
Obseg naročenih del do III. podaljšane gradbene faze znaša za eno hišo približno 55.000 
EUR. 
Aneks je bil podpisan osem mesecev po začetku gradnje. 
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6.1.6 Aneks št. 4 
Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da so se zaradi določenih sprememb na projektu 
in zaradi specifičnosti posameznih lokacij pojavila dodatna in spremenjena dela. 
Hiše dvojčki in trojček so se preprojektirali v 10 novih individualnih hiš. Pridobljeno je novo 
gradbeno dovoljenje. 
Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da se dela na dogovorjenih hišah že izvajajo in 
plačujejo, zato se dodatek sklepa zaradi ureditve pravne podlage med pogodbenimi strankami 
ter zaradi zagotovitve lastninske dokumentacije za potrebe prodaje hiš kupcem v III. gradbeni 
fazi in pridobitve uporabnega dovoljenja za prodajo finaliziranih hiš kupcem, ki so izkazali 
tak interes. 
S tem dodatkom k osnovni pogodbi naročnik in investitor naročata nadaljevanje del do III. 
gradbene faze za 10 novih individualnih hiš. 
Naročena dela do III. podaljšane gradbene faze znašajo za eno hišo približno 55.000 EUR. 
Aneks je bil podpisan osem mesecev po začetku gradnje. 
6.1.7 Aneks št. 5 
Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da se dela na dogovorjenih hišah že izvajajo in 
plačujejo, zato se dodatek sklepa zaradi ureditve pravne podlage med pogodbenimi strankami 
ter zaradi zagotovitve lastninske dokumentacije za potrebe prodaje hiš kupcem v III. gradbeni 
fazi in pridobitve uporabnega dovoljenja za prodajo finaliziranih hiš kupcem, ki so izkazali 
tak interes. 
S tem dodatkom k osnovni pogodbi naročnik in investitor naročata nadaljevanje del, in sicer 
finaliziranje za 20 hiš. 
Obseg naročenih del do finalne faze znaša za eno hišo približno 28.000 EUR. 
Aneks je bil podpisan osem mesecev po začetku gradnje. 
Končna situacija hiš je razvidna v prilogi A. 
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Slika 4: Pogled na območje Jedinščice v fazi zaključevanja del (http://maps.google.com/) 
6.2 Proizvodni obrat PELETE 5 
6.2.1 Predstavitev 
Proizvodni obrat Pelete 5 služi povečanju proizvodne zmogljivosti pri proizvodnji pelet1. 
Objekt je pripojen objektu Pelete IV in v delu obstoječega objekta tudi naknadno podkleten. 
Dela so potekala ob tekočem obratovanju že zgrajenega objekta z zahtevnimi predpisi glede 
zagotavljanja čistosti proizvodnje in varnosti pri delu. 
Značilen prerez objekta podajam v prilogi B. 
                                                 
 
1 Pelete so kroglasti aglomerati, sestavljeni iz zdravilne učinkovine in pomožnih snovi. Z različnimi 
tehnologijami lahko izdelamo ogrodne ali obložene pelete. 
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Slika 5: Mikrolokacija obrata Pelete 5 (TIS 2006) 
6.2.2 Osnovna pogodba 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo gradbeno obrtniških del na 
objektu PELETE 5, projekt PELETE 5. 
Vrednost pogodbenih del je določena v višini približno 550.000 EUR. Velja sistem enotnih 
cen, obračun po dejanskih količinah in po ponudbenih cenah. Enotne cene so fiksne in 
nespremenljive. 
Izvajalec se obvezuje opraviti pogodbena dela v skladu s terminskim planom naročnika in jih 
dokončati v roku štirih mesecev. 
Izvajalec se obvezuje, da bo po soglasju vodje projekta in pisnem naročilu pooblaščenega 
nadzornika naročnika izvedel tudi morebitna dodatna dela, potrebna za funkcionalno 
zaokrožitev pogodbenih del. Naročnik bo priznal samo tista dodatna dela, ki bodo predhodno 
usklajena in pisno odobrena s strani vodstva projekta. 
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6.2.3 Aneks št. 1 
Podpis aneksa se je zgodil, ker je bil projekt pomanjkljiv. Osnoven popis ni imel pravih 
količin, določenih del sploh ni bilo zavedenih. Prav tako osnovna pogodba ni upoštevala 
dodatnih del zaradi hitre gradnje. Z aneksom so bila poleg pomanjkljivih količin priznana tudi 
dodatna dela. 
Aneks, v vrednosti približno 160.000 EUR, je bil podpisan tri mesece po začetku gradnje. 
6.3 Športna dvorana Kočevje 
6.3.1 Predstavitev 
V Kočevju, v bližini reke Rinže, je CGP zgradil moderen športni objekt, velikosti 2594 m2. V 
njem je športna dvorana s premikajočimi tribunami in 650 sedeži. Poleg dvorane ponudbo 
zaokrožuje vsa potrebna športna infrastruktura (garderobe, sanitarije, kabineti, fitnes dvorana, 
novinarske lože in prostor za gostinsko dejavnost). V novi športni dvorani bodo vadili dijaki 
gimnazije in drugih srednjih šol, obenem pa je to osrednji pokriti športni objekt v Kočevju. Za 
potrebe vadbe in ostalih šolskih dejavnosti se dvoranski prostor z dvižnimi pregradami lahko 
razdeli na tri samostojne prostore. 
 
Slika 6: Mikrolokacija Športne dvorane Kočevje (TIS 2006) 
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Gradnjo je financiral zunanji investitor iz Ljubljane, ki bo po sistemu leasinga športno 
dvorano predal v uporabo Ministrstvu za šolstvo in šport in Občini Kočevje. 
Osnovni tloris podajam v prilogi C. 
6.3.2 Osnovna pogodba 
Korespondenca med investitorjem in izvajalcem bo potekala v pisni obliki. Investitor ne bo 
priznal nobenih ustnih dogovorov. 
S pogodbo investitor naroča, izvajalec pa se zavezuje, da bo izvedel vsa navedena dela in 
storitve specificirana v razpisni dokumentaciji za objekt Športna dvorana Gimnazije in 
Srednje šole ter za potrebe javnega programa športa v Kočevju. 
Objekt meri 2594 m2 neto zazidalnih površin z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki, 
vse v skladu in obsegu s PGD, PZI projektno dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem in 
pogoji soglasij. Vsa odstopanja v neto zazidalnih površinah objekta navzgor bremenijo 
izvajalca. Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje 
naročnika. 
Naročena dela se bodo izvajala po principu »ključ v roke«, kakor je to definirano v razpisni 
dokumentaciji. 
Glede oddaje GOI del se pogodbeni stranki dogovorita, da izbor podizvajalcev za ta dela vrši 
izvajalec, ter jih oddaja skladno s terminskim planom v skladu s potrjenimi končnimi roki 
izvedbe celotnega projekta. Izvajalec je dolžan zagotoviti pogoje za izvajanje del in tudi 
odgovarja za izbiro podizvajalcev. 
Vrednost del po tej pogodbi je oblikovana po sistemu »ključ v roke« in znaša približno 
3.500.000 EUR. 
Pogodbena cena je fiksna po načelu »ključ v roke« in zajema vse stroške za izvedbo 
dogovorjenih del predvidenih s projektno dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem in soglasji, 
pa tudi dela, ki z dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, 
soglasji in pravili stroke ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in 
funkcionalnosti objekta po načelu »ključ v roke«. 
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Načelo »ključ v roke« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen 
materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri 
delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil 
prvotno stanje. 
Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, vključno z geološko sestavo tal, kot tudi 
projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu 
zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne 
dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne 
stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z investitorjem, ne da bi zaradi tega trpeli rok 
gradnje, kakovost vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali 
objekta kot celote. 
Pogodbena cena se lahko spremeni le v primerih, ko to dopuščajo pogoji razpisne 
dokumentacije in Pogodbe, sklenjene z naročnikom. Pogodbeni stranki ugotovita vrednost in 
rok izvedbe pozneje naročenih del z aneksom k tej Pogodbi na podlagi zahteve naročnikov v 
skladu z razpisno dokumentacijo. 
 
Slika 7: Začetek gradnje Športne dvorane Kočevje 
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Rok za izvedbo vseh del je 12 mesecev po pričetku gradnje in zagotavlja izpolnitev vseh 
obvez in pogodbe med naročnikom in investitorjem, ki so predvidene do trenutka 
primopredaje. Kot uspešen zaključek pogodbenega roka se smatra uspešno opravljen tehnični 
pregled in odprava pomanjkljivosti iz zapisnika o tehničnem pregledu, predana vsa potrebna 
dokumentacija in pridobljeno uporabno dovoljenje, da je objekt dokončno prevzet s strani 
naročnikov. 
6.3.3 Aneks št. 1 
Stranki ugotavljata, da je bilo skladno s pogodbo za gradbeni nadzor na objektu športne 
dvorane v Kočevju dogovorjeno, da izvajalec prizna investitorju stroške nadzora v višini 
približno 25.000 EUR. Za ta znesek se je zmanjšala gradbena cena. 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je investitor z najemnikoma Ministrstvom za šolstvo in 
šport ter Občino Kočevje podpisal aneks za naročilo izvedbe dodatnih del, povečanje 
pogodbene vrednosti, spremembe pogodbenih določil zaradi zamude pri predaji objekta, 
določitvi višine pogodbene kazni ter uskladitve višine najemnine. 
Investitor in prodajalec se dogovorita, da investitor naroča dodatna dela k obstoječi gradbeni 
pogodbi v višini približno 180.000 EUR. 
Zaradi zamude, nastale pri primopredaji izgradnje objekta športne dvorane Kočevje, se 
pogodbeni stranki dogovorita, da investitor izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 
približno 60.000 EUR za 61 dni zamude, za kar bo investitor izvajalcu izstavil račun. 
Aneks je bil podpisan šest mesecev po pričetku gradnje. 
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Slika 8: Športna dvorana Kočevje 
6.4 Večstanovanjski objekt Bohoričeva 
6.4.1 Predstavitev 
Večstanovanjski objekt »Bohoričeva« je zgrajen v območju urejanja CI 6/10 Infekcijska 
klinika, funkcionalna enota 2. Objekt je lociran ob križišču  Bohoričeve ceste in Sketove 
ulice. V bližini sta vrtec in osnovna šola. Potek Bohoričeve ceste v smeri vzhod – zahod 
omogoča navezavo območja preko Zaloške ali Njegoševe ceste neposredno na ožje središče 
mesta ali pa na mestno obvoznico. 
Stanovanjski objekt je ograjen, kar mu zagotavlja primerno kvaliteto bivanja in 
individualnost. Na severovzhodnem robu objekta je delno zaprta, pokrita kolesarnica in 
prostor za kontejnerje za smeti. 
Tlorisna zasnova objekta je členjena. Objekt ima dve kletni, pritlično, dve nadstropni in 
mansardno etažo. Dostop do samega objekta vodi preko tlakovanega notranjega dvorišča, na 
katerega mejijo atriji pritličnih stanovanj. Preko skupne vhodne avle je dostop do vseh etaž 
organiziran po dveh vertikalnih jedrih, opremljenih s stopniščem in dvigalom.  
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Slika 9: Mikrolokacija objekta Bohoričeva (TIS 2006) 
V objektu je 64 stanovanjskih enot različnih velikosti. Stanovanja v mansardni etaži imajo 
poševen strop in zato v delu stanovanja večjo svetlo višino prostorov. Stanovanjske enote v 
pritličju imajo atrije, nekatere stanovanjske enote v nadstropju in mansardi pa balkone 
oziroma lože ali teraso (http://www.imos.si/sl).  
6.4.2 Osnovna pogodba 
Osnovna pogodba je bila podpisana v vrednosti približno 2.500.000 EUR. Pogodbena 
obveznost izvajalca obsega dela, povezana z gradbeno jamo, celotno AB konstrukcijo objekta, 
izvedbo hidroizolacij, zunanje ureditve ter izvedbo estrihov in ometov. 
Pogodbeno določen rok končanja del je osemnajst mesecev. 
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Slika 10: Začetno stanje na gradbišču objekta Bohoričeva 
6.4.3 Aneks št. 1 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je zaradi sprememb na PZI projektu in dodatno 
naročenih del pri izvedi gradbenih del prišlo do spremembe vrednosti del. Spremembe so se 
pojavile v gradbeni jami, kjer so se pokazale nepričakovane ruševine.  
Aneks, v vrednosti približno 40.000 EUR, je bil podpisan enajst mesecev po pričetku gradnje. 
6.4.4 Aneks št. 2 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je zaradi sprememb na PZI projektu in dodatno 
naročenih del pri izvedi gradbenih del prišlo do spremembe vrednosti del. Spremembe 
pogodbene vrednosti so se pojavile zaradi dodatno naročenih del (režijske ure) in dodatnega 
naročila izdelave opornega zidu.  
Aneks, v vrednosti približno 100.000 EUR, je bil podpisan 14 mesecev po pričetku gradnje. 
6.4.5 Aneks št. 3 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je zaradi sprememb na PZI projektu in dodatno 
naročenih del pri izvedi gradbenih del prišlo do spremembe vrednosti del. Spremembe 
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pogodbene vrednosti so se pojavile zaradi dodatno naročenih del (režijske ure) in izvedbe del, 
ki jih osnovni popis ni predvideval.  





Slika 11: Zahodna fasada objekta Bohoričeva 
Nekatere ostale fasade prikazujem v prilogi D. 
6.5 Oskrbni plato Starine Jug 
6.5.1 Predstavitev 
Na avtocestnem odseku Lešnica Kronovo pri Otočcu je ob avtocesti zgrajen obojestranski 
spremljajoči objekt Starine, ki poleg bencinske črpalke obsega še parkirišče za osebna in 
tovorna vozila ter avtobuse, pritlični gostinski objekt z restavracijo, bifejem in trgovino, 
prostor za avtodome ter prostor za počitek in rekreacijo. 
Na bencinskem servisu, poleg 24 urne oskrbe s kakovostnimi pogonskimi gorivi, med drugim 
tudi avtoplinom, lahko vozniki v pestro založeni Hip Hop prodajalni izbirajo med širokim 
spektrom prehrambnih artiklov, različnim trgovskim blagom ter bogato paleto izdelkov iz 
avto programa. Ponudbo servisa dopolnjuje Marschéjeva restavracija z bogato izbiro dnevno 
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svežih izdelkov, previjalni prostor za mlade družine ter menjalnico. Servis je opremljen s 
sodobno stopnjo ekološke in varnostne zaščite ter ga, kot vse ostale Petrolove bencinske 
servise, zaznamuje odličnost (www.petrol.si). 
 
Slika 12: Mikrolokacija Oskrbnega platoja Starine (www.avtoceste.si) 
6.5.2 Osnovna pogodba 
Naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ki 
so vezana na novogradnjo Oskrbnega platoja Starine Jug (AC odsek Lešnica-Kronovo). 
Cena pogodbenih del je določena po sistemu »cena za enoto mere« in znaša približno 
2.100.000 EUR. Pogodbena cena je veljavna na dan sklenitve pogodbe in je fiksna do 
končanja del po pogodbi. 
Izvajalec bo pogodbeno delo obračunal na osnovi dejansko izvršenih del ter potrjene knjige 
obračunskih izmer. 
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Naročnik si pridružuje pravico spremeniti obseg s pogodbo naročenih del v roku 14 dni od 
podpisa predmetne pogodbe. 
Izvajalec se zavezuje pogodbena dela dokončati v roku 90 koledarskih dni od dneva uvedbe v 
delo. 
Za vsa dodatna naročena dela, več in nepredvidena dela bo izvajalec sestavil predračun z 
upoštevanjem cenika in kalkulativnih elementov iz ponudbenega predračuna ter veljavnih 
gradbenih norm. Predračun mora naročnik oziroma nadzor pred začetkom izvajanja potrditi. 
Za dodatna obrtniška dela, ki niso predmet pogodbenega predračuna, se pridobi ponudba, 
naročnik pa izvajalcu prizna 2 % pribitka za manipulativne stroške. 
 
Slika 13: Začetno stanje na gradbišču Oskrbnega platoja Starine Jug 
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Slika 14: Napredovanje del na BS Starine Jug 
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7 VPRAŠALNIK 
Za pridobitev podatkov sem z vodji opisanih projektov opravil strukturiran pogovor, ki je 
temeljil na vnaprej pripravljenih vprašanjih Z vprašanji sem sodelujoče predhodno 
neformalno seznanil vsaj dan prej, da so vedeli, o čem bom spraševal. Del odgovorov sem 
uporabil v prejšnjem poglavju pri predstavitvi projektov. 
Vprašanja sem razdelil na sklop, v katerem sem pridobil podatke o izkušenosti posameznega 
vodje, sklop, povezan z razumevanjem tveganj in sklop, povezan s posameznim projektom. 
Sodelovale so štiri osebe, ker je bila ena oseba vodja dveh obravnavanih projektov. 
Namen vprašalnika je bil dobiti odgovore, na osnovi katerih sem naredil register tveganj za 
posamezni projekt. Med pogovorom in z odgovori na vprašanja sem pridobil tudi podatke, ki 
so bili potrebni za izdelavo profila posameznega vodje gradbišča in primerjavo obravnavanih 
tveganj v praksi s teoretično obravnavo. 
7.1 Vprašanja 
7.1.1 Predstavitev vodje projekta 
• Kakšno izobrazbo imate? 
• Koliko let že delate v gradbeništvu? 
• Koliko časa imate strokovni izpit? 
• Koliko časa delate kot vodja projektov? 
7.1.2 Razumevanje tveganj 
• Kaj razumete pod pojmom tveganje? 
• Kaj razumete pod pojmom register tveganj? 
• Katerim tveganjem je projekt visoke gradnje najpogosteje izpostavljen? 
• Kateri je prvi korak, ki ga naredite, ko se pojavi določeno tveganje? 
• Kaj predlagate, da bi se možnost za tveganja zmanjšala? 
• Ste sami dovolj informirani o tveganjih? 
• Kaj predlagate upravi podjetja, da stori za boljše upravljanje s tveganji? 
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Tveganja delimo na notranja in zunanja tveganja, v smislu vplivanja na projekt. 
• Kaj razumete pod pojmom pravna tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom politična tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom ekonomska tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom socialna tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom naravna tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom poslovna tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom tehnična tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom kadrovska tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom logistična in oskrbna tveganja? 
• Kaj razumete pod pojmom pogodbena tveganja?  
• Razvrstite zgoraj našteta tveganja na lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni tveganje, ki 
ima na projekt največji vpliv, in 10 tveganje, ki na projekt najmanj vpliva v smislu 
doseganja rokov, cene in kakovosti! 
7.1.3 Projekt in tveganje 
• Kakšna je bila osnovna pogodba za projekt? 
• Kakšni so bili razlogi za podpis aneksov? 
• Kakšni so bili razlogi za podaljšanje pogodbenega roka? 
• Kakšni so bili razlogi za povišanje pogodbene cene? 
• Katera izmed tveganj so se v projektu pojavila? 
• Kakšni so bili razlogi za spremembo projekta? 
• Kako se je investitor soočil s tveganji? 
• V kateri fazi projekta je bil, po vašem mnenju, projekt najbolj občutljiv za tveganja in 
zakaj? 
• Kje po končanem projektu vidite, da bi bilo možno stvari bolje opraviti, pri čem bi 
bilo mogoče »privarčevati«? 
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7.2 Interpretacija odgovorov na vprašalnik 
7.2.1 Prvi vodja projekta 
Sodelujoči vodja projekta je diplomirani inženir gradbeništva. V gradbeništvu dela deset let, 
od tega dve leti kot vodja projektov. Strokovni izpit ima štiri leta. 
Tveganje razume kot tveganje izpolnitve terminskih rokov in tveganje zaključka del v želenih 
finančnih okvirih (pozitivno ali negativno končno stanje). Po njegovem mnenju se v projektih 
največkrat pojavljajo ekonomska tveganja. Temu primerno je potrebno še pred začetkom 
projekta izvesti analizo stroškov in preveriti količine. Zmanjšanje tveganja se da doseči tudi z 
iskanjem rezerv znotraj pogodbenih cen (»varčno« gospodarjenje). Informacij o tveganjih ima 
po njegovem mnenju premalo, saj vse temelji na lastnem informiranju. Upravi podjetja zato 
predlaga, da se analize (prerez gradnje) po končanem projektu predstavi projektnemu timu in 
ostalim vodjem projektov. 
Register tveganj zanj pomeni seznam vseh možnih tveganj, ki se v projektu pojavijo. Njegov 
namen naj bi bil vnaprejšnja priprava na tveganja. 
Sodelujoči meni, da so pravna tveganja tveganja, ki nas zakonsko omejujejo na dovoljeno, 
prepovedano, obvezno ali priporočljivo z zakoni, predpisi, določili … 
Kot primer političnega tveganja vprašani navaja, da so politična tveganja tveganja, povezana s 
spremembo političnih polov, kar ima za posledico investicije, s katerimi se politični vrh lahko 
pohvali, pokaže, niso pa nujno potrebne. 
V izogib ekonomskim tveganjem, predvsem podražitvam materialov, vprašani predlaga 
posebno pozornost pri podpisu pogodbe členom, ki govorijo o veljavnosti cen. 
Vodja projekta meni, da so socialna tveganja povezana z odnosi med ljudmi. Na tem mestu 
omeni problem tujcev, ki prihajajo v Slovenijo na delo. Imajo drugačne navade, drugačno 
kulturo, kar predstavlja težave na gradbišču. Izpostavi problem komunikacije in 
nenapovedanih odsotnosti zaradi praznikov, ki v našem okolju nimajo posebne teže. 
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Naravna tveganja se po njegovem mnenju pojavljajo v obliki naravnih nesreč (velike količine 
padavin, veter, mraz …) in v obliki pojavov, povezanih s temeljnimi tlemi, ki vplivajo na 
potek gradnje (drugačna sestava tal od pričakovane, dvig talne vode). 
Poslovno tveganje zanj pomeni nenatančno planiranje rokov, improvizacijo ob pomanjkljivi 
dokumentaciji, navzkrižne interese udeležencev projekta. 
Vodja projekta meni, da so tehnična tveganja posledica slabega izbora tehnologije in rešitev 
detajlov, slabe zasnove konstrukcije, kar privede do porušitve konstrukcije ali do reklamacij. 
Tveganja, povezana s kadri, vprašani razume kot pomanjkanje kadra tako za gradbena kot tudi 
režijska dela. Opozori tudi na nevarnost fluktuacije delovne sile (odhodov zaposlenih, ki 
poznajo projekt, imajo delovne izkušnje in jih ni mogoče enakovredno nadomestiti). 
Delo v konici gradbene sezone, gradbišče v mestnem jedru, okvara delovnih strojev in 
zamude pri dostavi naročenih materialov predstavljajo vprašanemu tveganja, povezana z 
oskrbo in logistiko. 
Tveganja, povezana s pogodbami, vodja gradbišča razume kot neizpolnjevanje pogojev in 
rokov dogovorjenih v pogodbah pred pričetkom projekta. Ob tem doda, da je potrebno 
upoštevati tako pogodbena določila med investitorjem in izvajalcem kot med izvajalcem in 
njegovimi kooperanti. 
Tveganja, po vplivu na projekt, razporedi na sledeči način: 
1. Pogodbena tveganja 
2. Poslovna tveganja 
3. Tehnična tveganja 
4. Pravna tveganja 
5. Ekonomska tveganja 
6. Tveganja, povezana z oskrbo in logistiko 
7. Tveganja, povezana s kadri 
8. Naravna tveganja 
9. Socialna tveganja 
10. Politična tveganja 
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Investitor se je s tveganji soočil tako, da je zavaroval pogodbo in imel projektanta na svoji 
strani. Ravno v boljšem odnosu med projektantom in izvajalcem (drugačen pristop na 
začetku) vidi vodja projekta možnost boljšega končnega obračuna. 
7.2.2 Drugi vodja projekta 
Sodelujoči vodja projekta je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. V gradbeništvu 
dela osemindvajset let, od tega trinajst let kot vodja projektov. Strokovni izpit ima 
štiriindvajset let. 
Tveganje razume kot tveganja, ki se jim vede ali nevede zavežeš s pogodbami. Odvisna so od 
vrste pogodbe (»na ključ«, »po dejanskih količinah«), od stopnje dodelanosti projektne 
dokumentacije. V splošnem pa tveganje razume kot možnost, da projekt ne uspe tako, kot si je 
projektni tim v začetku zamislil. Meni, da se v gradbenih projektih najpogosteje pojavljajo 
tveganja, vezana na pogodbe, zato je najpomembnejše dobro timsko delo pri pripravi na 
podpis pogodbe, dobro delo nabavnega sektorja, pri iskanju najugodnejših ponudnikov in 
uspešno delo tehničnih služb pri iskanju racionalnih rešitev. 
Glede na dolg staž v gradbeništvu meni, da zna tveganja predvideti in nanje pravilno 
odgovoriti. Mlajšim kolegom pa svetuje poglobljeno študijo pogodbene dokumentacije in 
veliko neformalnega izobraževanja, povezanega s planiranjem, gradbenimi pogodbami in 
organizacijo gradbišča. 
Register tveganj zanj pomeni nabor najpogostejših tveganj, ki se pojavljajo med procesom 
projektiranja in gradnje objekta, se pa z njim ni še nikoli srečal. 
Sodelujoči meni, da je eno izmed pravnih tveganj tudi tveganje ob podpisu pogodbe, ki te 
zaveže za naprej in si kazensko odgovoren, če določil pogodbe ne izpolniš. Velja za odnos 
med investitorjem in izvajalcem ter izvajalcem in kooperanti. 
Kot primer političnega tveganja vprašani navaja odvisnost podjetja od trenutne politike, ki 
razporeja proračunska sredstva po lastnih prioritetah in tako posledično usmerja dejavnosti 
podjetja. Ni tudi zanemarljiv vpliv političnih organov na podeljevanje koncesij. 
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Želja podjetja je finančno uspešen projekt, ki je hkrati tudi dobra referenca podjetju. Na 
finančno uspešnost pa med drugim vplivajo cene osnovnih sredstev, predvsem podražitve. V 
razmerah na tržišču projektni vodja vidi ekonomska tveganja. 
Po mnenju vodje projekta so socialna tveganja predvsem povezana s tujo delovno silo. Ta 
prihaja po večini iz okolja s težkimi razmerami za bivanje in s hudo finančno stisko. V želji 
po zaslužku delajo tudi dela, za katere niso usposobljeni ali pa imajo dolg delavnik. Oboje 
ima velik vpliv na kvalitetno opravljeno delo. 
Naravno tveganje po njegovem mnenju pomeni vpliv naravnih nesreč in vremenskih pojavov 
na potek gradnje in doda, da se da pred nekaterimi vremenskimi nevšečnostmi zavarovati tako 
fizično kot s sklenitvijo zavarovanja za primer škodnega delovanja. 
Poslovno tveganje razume kot tveganje odločitve za projekt, za izbiro sodelavcev, 
kooperantov, za nakup zemljišča, za gradnjo v lastni režiji. V kategorijo poslovnih tveganj je 
uvrstil tudi tveganja, povezana s poslovnimi subjekti. 
Vodja projekta meni, da se tehnična tveganja pojavijo zaradi hitre gradnje in kratkih rokov 
(trgovski centri, proizvodni objekti, bencinske črpalke), to pa ima za posledico premajhen 
razmak med posameznimi deli, kar lahko vodi h slabši kakovosti končnega izdelka. Tehnično 
tveganje pa je lahko tudi tveganje okvare stroja ali orodja, kar povzroči zamude pri delih. 
Tveganja, povezana s kadri, sodelujoči vidi v pomanjkanju kvalitetnega kadra za gradbena 
dela. Ker ga v obdobju, ko imajo gradbena podjetja veliko odprtih projektov, drastično 
primanjkuje, ponudba pa ni zadovoljiva, je podjetje primorano zaposliti nekvalificirane 
delavce, kar se pozna pri učinkovitosti in kvaliteti opravljenih del, poleg tega pa traja nekaj 
časa, da se delavci določenih del priučijo. 
Tveganja, povezana z oskrbo in logistiko, so po mnenju vprašanega tveganja, ki se pojavljajo 
v povezavi z dobavitelji in dostavljavci sredstev. Pri tem je pomembna dobra komunikacija in 
organizacija, ki omogoča, da dela tečejo nemoteno, brez zastojev. 
Vodja gradbišča razume pogodbena tveganja kot tveganja, ki izhajajo iz gradbenih pogodb 
(pravna nezaščitenost izvajalca pred samovoljo investitorja ali koga drugega). Omeni tudi 
način reševanja konfliktov v zadovoljstvo vseh vpletenih. 
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Tveganja, po vplivu na projekt, razporedi na sledeči način: 
1. Pogodbena tveganja 
2. Tehnična tveganja  
3. Poslovna tveganja 
4. Ekonomska tveganja  
5. Pravna tveganja 
6. Tveganja, povezana s kadri 
7. Tveganja, povezana z oskrbo in logistiko 
8. Politična tveganja  
9. Naravna tveganja 
10. Socialna tveganja 
Investitor se je s tveganji soočil tako, da je reševanje problemov prestavljal, kar je vodilo v 
zamude pri doseganju pogodbenih rokov. Projekt je bil sicer najbolj občutljiv v fazi izdelave 
projektne dokumentacije, katero je v prihodnje potrebno natančneje pregledati in vse 
dogovore sproti potrjevati na relaciji investitor-nadzor-izvajalec. 
7.2.3 Tretji vodja projekta 
Sodelujoči vodja projekta je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. V gradbeništvu 
dela sedemnajst let, od tega petnajst let kot vodja projektov. Strokovni izpit ima deset let. 
Pojem tveganje projektni vodja razume kot okoliščine, ki povzročijo, da se projekt obrne v 
smeri, ki je drugačna od pričakovane. Okoliščine so odvisne od tipa pogodbe, obsega del in 
od dejavnikov, kot so neugodni dostopi, konflikti s sosedi, vreme, cene … Projekt je po 
njegovem mnenju največkrat izpostavljen tveganjem v povezavi z nedodelano dokumentacijo 
in nedorečenimi detajli. Rešitev vidi v izkušenosti projektnega tima, ki zna v situaciji, ko se 
tveganje pojavi, pravilno reagirati. Tveganja lahko zmanjša tudi investitor z natančnejšo 
pripravo projektne dokumentacije in projektni tim z boljšo pripravo na delo. 
S tveganji ima že veliko izkušenj, na osnovi katerih misli, da je sposoben pravilno reagirati, 
ko se pojavijo. 
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Pojem register tveganj je zanj nov, najverjetneje pa je to seznam potencialnih tveganj, ki se jih 
v času projekta lahko pričakuje. 
Sodelujoči meni, da pravna tveganja predstavljajo dovoljenja, soglasja in zakoni, ki omejujejo 
gradbena dela. Tveganje predstavljajo tudi členi v pogodbi, ki določajo obveznosti izvajalca 
do investitorja in s tem izvajalca postavljajo v kazensko odgovornost. 
Kot primer političnega tveganja vprašani navaja naklonjenost trenutne politike gradbenemu 
podjetju in njegovim dejavnostim. Z menjavo oblasti se lahko spremenijo tudi prioritete in 
tako podjetje ostane brez dela prihodkov, ki jih je načrtovalo. 
Ekonomska tveganja so tveganja, povezana s plačilno nedisciplino naročnika (zamujanje s 
plačili, nepriznavanje mesečnih situacij). Aktualno ekonomsko tveganje so tudi razmere na 
trgu, ki niso naklonjene novim investicijam. 
Vodje projekta socialna tveganja povezuje z mešanjem kultur sodelujočih v procesu gradnje. 
Osnovni problemi so alkohol na gradbišču, komunikacijski problemi, dolg delavnik in 
posledična utrujenost, nezadovoljstvo zaposlenih zaradi plačilne nediscipline delodajalcev. 
Naravna tveganja so po njegovem mnenju vpliv vremenskih razmer (mraz, dež, vročina), 
vpliv vdora talne vode v gradbeno jamo, sprememba zemljine v temeljnih tleh. Vpliv 
vremenskih razmer se da omiliti s spremljanjem vremenskih napovedi in s prilagoditvijo dela 
trenutnemu vremenu. 
Poslovna tveganja so tveganja, ki jih podjetje povzroči s sprejemanjem nerealnih ciljev in 
uresničevanjem investicij, ki so na meji pozitivnega končnega obračuna. Tveganje 
predstavljajo tudi sodelavci v projektu, za katere se kasneje izkaže, da ne izpolnjujejo svojih 
obljub, zamujajo z deli ali z njimi celo prekinejo in tako posredno vplivajo tudi na zamujanje 
ostalih vpletenih v projekt. 
Vodja projekta meni, da se tehnična tveganja v gradbenem projektu pojavijo zaradi napačne 
izbire tehnologije, zaradi izbire nekvalitetnih materialov. To lahko vodi v menjavo že 
vgrajenih materialov, izbiro nove tehnologije. Problem je tudi neodločen investitor, ki med 
projektom spreminja želje glede vgrajenih materialov, izvedenih detajlov. 
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Tveganja, povezana s kadri, sodelujoči vidi v možnem pojavu napak, ki so posledica delovne 
sile in se pojavijo zaradi neizkušenosti, neznanja, malomarnosti … Velika težava v zadnjem 
času so jezikovne in kulturne razlike, ki so se začele pojavljati, ko se je za Slovenijo odprl trg 
delovne sil in je kulturna raznolikost delavcev postala večja. 
Po mnenju vprašanega so tveganja, povezana z oskrbo in logistiko, tveganja, vezana na 
dobavo potrebnih sredstev za tekočo gradnjo. Problem se najbolj v višku gradbene sezone, ko 
primanjkuje tako delavcev, kamionov, kot strojev.  
Vodja gradbišča razume pogodbena tveganja kot tveganja, ki jih pogodbene stranke sprejmejo 
ob sklenitvi pogodbe. Posledice pogodbenih tveganj občutimo, v kolikor se ne zavarujemo 
proti vsem zgoraj navedenih vrst tveganj. 
Tveganja, po vplivu na projekt, razporedi na sledeči način: 
1. Pogodbena tveganja 
2. Tveganja, povezana s kadri  
3. Naravna tveganja  
4. Tehnična tveganja 
5. Tveganja, povezana z oskrbo in logistiko 
6. Politična tveganja 
7. Poslovna tveganja 
8. Ekonomska tveganja 
9. Pravna tveganja 
10. Socialna tveganja 
Investitor se je s tveganji ni posebej obremenjeval, saj je bil strošek del, ki jih je opravljalo 
podjetje majhen, v primerjavi s stroškom celotne investicije. Največ pozornosti so namenili 
začetni fazi gradnje, saj so s tem pridobil čas za ostala dela. Sicer so dela napredovala po 
projektu in se je tudi sam projekt končal v zadovoljstvo tako investitorja kot izvajalca. 
7.2.4 Četrti vodja projekta 
Sodelujoči vodja projekta je diplomirani inženir gradbeništva. V gradbeništvu dela osem let, 
od tega štiri leta kot vodja projektov. Strokovni izpit ima tri leta. 
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Projektni vodja pod pojmom tveganje razume več stvari. Z vidika gradbenega podjetja je 
tveganje pri zaposlovanju kadrov (načrtovanje potreb kadrov, da ne pride do odvečne delovne 
sile, oziroma primanjkljaja), investicijah v osnovna sredstva (enako kot pri kadrih), ker je 
tveganje povezano s tveganjem, da podjetje ne dobi določenega posla. Z vidika gradbišča je 
tveganje povezano z načrtovanjem zaposlitve kadrov, mehanizacije in planov delovnega časa. 
Pri vsem skupaj pa gre vedno tudi za tveganje varnosti pri delu, saj se z zmanjševanjem vseh 
ostalih tveganj, hitenjem in opuščanjem nekaterih standardnih postopkov povečuje nevarnost 
delovnih nesreč. V konkretnem projektu je bilo največ tveganj v povezavi z gradbeno jamo, 
pri kateri so bile v globini ruševine prejšnjega objekta, katerih odstranitev popis ni 
predvideval. Tveganja pa je povzročala tudi utesnjenost zaradi sosednjih zgradb in cest ob 
zemljišču. Ob pojavu tveganj se organizira sestanek vseh vpletenih v projekt in se poizkuša 
najti vsem sprejemljivo rešitev. V bodoče predlaga v fazi pridobivanja dela natančneje 
pregledati projektno dokumentacijo in se spoznati z lokacijo. 
Zaveda se, da je tveganja potrebno spremljati in kar se da zmanjšati njihov vpliv, da je končni 
rezultat projekta v mejah pogodbeno določene cene, roka in kvalitete. 
Register tveganj predstavlja shematični pregled tveganj, ki se pojavljajo v vseh fazah projekta 
in opisuje načine, kako vpliv tveganj zmanjšati. 
Sodelujoči meni, da pravna tveganja predstavljajo tveganja v povezavi z zakonodajo in 
soglasji. To se izraža v projektu, ko mora zadostiti vsem pogojem, ki jih zakonodaja določa. 
Pravna tveganja so tudi tveganja, katerim se pod kazensko odgovornostjo zavežemo ob 
podpisu pogodbe. 
Kot primer političnega tveganja vprašani omeni tveganja pri projektih, pri katerih je investitor 
država (porabnik proračunskih sredstev). V takih primerih je pri razpisu edini kriterij cena. 
Zaradi nizke cene se potem podpisujejo aneksi, cene pa se zelo spremenijo. 
Ekonomska tveganja so tveganja razmer na trgu. Kažejo se v intenzivnosti povpraševanja, 
cenah osnovnih sredstev, možnostih financiranja. Meni, da je gradbeništvo občutljivo tako na 
gospodarsko rast kot na gospodarsko krizo. 
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Vodje projekta socialna tveganja razume kot tveganja, povezana s kadri v smislu njihovih 
navad, kulture, jezika. Največji je problem komunikacije z delavci, ki prihajajo zunaj območja 
nekdanje Jugoslavije in z delavci, katerih vere ne poznamo (ne poznamo njihovih praznikov 
in običajev). 
K naravnim tveganjem šteje vpliv ekstremnih vremenskih pogojev na gradnjo in vplive, 
povezane s temeljnimi tlemi (podtalnica, vrsta in kvaliteta zemljine). Na vreme ne moremo 
vplivati, lahko pa ga predvidimo in upoštevamo pri izdelavi planov. 
Poslovna tveganja so tveganja, da projekt ne bo dosegel ciljev, ki si jih je podjetje pred 
pričetkom gradnje zadalo. Tveganje je lahko tudi investicija v tujini in pa projekt, pri katerem 
sodelujemo z investitorjem in kooperanti, s katerimi še nimamo izkušenj. 
Vodja projekta meni, da se tehnična tveganja v gradbenem projektu pojavijo, ko prvič 
uporabljamo novo tehnologijo. Tveganje je tudi neizkušenost delavcev dela z opremo in 
pripomočki. Prav tako tvegamo z izbiro opažnega sistema in naborom materialov. Po 
njegovem mnenju je obvezno dobiti navodila proizvajalca materiala, ki ga vgrajujemo, pred 
uporabo nove tehnologije pa izobraziti delavce, ki jo bodo izvajali. 
Tveganja, povezana s kadri, sodelujoči razume kot vpliv sodelujočih v projektu na uspeh 
projekta. Tveganja se kažejo v obliki pomanjkanja kvalitetnega kadra, odhodu na drugo 
delovno mesto v času trajanja projekta. Problem na gradbišču predstavljajo tudi alkohol in 
nesporazumi med delavci različnih narodnosti, različnih kultur. 
Po mnenju vprašanega so tveganja, povezana z oskrbo in logistiko tveganja vezana na 
oskrbovanje gradbišča z mehanizacijo in surovinami. Težava je v strogem mestnem jedru, 
kamor vsi stroji ne morejo, dostop do gradbišča v času prometne konice, dostava materialov v 
času, ko bi ga vsi potrebovali. 
Vodja gradbišča razume pogodbena tveganja kot tveganja slabega branja pogodbe. Tukaj 
misli na člene, ki v absolutno superioren položaj postavljajo investitorja. Tvegan je tudi odnos 
med izvajalcem in njegovimi pogodbenimi kooperanti, če ti ne izpolnjujejo dogovora in s 
kvaliteto opravljenega dela mečejo slabo luč na izvajalca, ki zaradi kvalitete del ne morejo 
zagotoviti pogodbenih obvez. 
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Tveganja, po vplivu na projekt, razporedi na sledeči način: 
1. Poslovna tveganja  
2. Pogodbena tveganja 
3. Ekonomska tveganja  
4. Tehnična tveganja 
5. Tveganja, povezana z oskrbo in logistiko 
6. Tveganja, povezana s kadri 
7. Naravna tveganja  
8. Pravna tveganja 
9. Politična tveganja 
10. Socialna tveganja 
Investitor se je na tveganja odzval zelo arogantno, kot da se težave njega ne tičejo. Izvajalec 
je to rešil z natančnim beleženjem v gradbeni dnevnik in po potrditvi nadzora je investitor 
priznal tako dela v režiji kot dodatna dela. Rezultat je bil podpis aneksov. Dela na objektu so 
potekala v želeni smeri, še največ težav je bilo pri izvedbi gradbene jame, saj se je zaradi 
utesnjenosti zemljišča zmanjšal prostor za manipulacijo. Možnost še boljšega rezultata s 
projektom vidi vodja gradbišča v bolj usposobljeni delovni sili. 
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8 IZDELAN REGISTER TVEGANJ 
Na osnovi vseh informacij, ki sem jih med izdelavo diplomske naloge pridobil, prikazujem 
osnovne registre tveganj za vsakega izmed obravnavanih projektov, v katerem sem zajel samo 
tveganja, katerih resnost posledic je nesprejemljiva (rdeča oznaka). 
Končen izdelek, ki se bo upam dopolnjeval, predstavlja register vseh tveganj, ki jim je 
gradbeni projekt izpostavljen. V njem so identificirana tveganja glede na izvor in predlagan 
ukrep za blažitev tveganja. Skrbnik se določi za vsak projekt posebej, prav tako se za vsak 
projekt oceni verjetnost in resnost pojava tveganja in njegovega ostanka. 
8.1 Register tveganj za obravnavane projekte 
V preglednicah 4 do 8, ki prikazujejo reister tveganj za obravnavane projekte, prikazujem 
osnovna in najbolj vplivna tveganja, ki so se pojavila v času trajanja projekta. 
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8.2 Splošen register tveganj za gradbeni projekt visoke gradnje 
Za učinkovitost upravljanja s pomočjo registra tveganj, je potrebno redno dopolnjevanje in 
obnavljanje registra. Začeten register tveganj podajam v preglednici Splošen register tveganj 
(Preglednica 9). 
Preglednica 9: Splošen register tveganj 
REGISTER TVEGANJ V GRADBENEM PROJEKTU  
   
OCENA TVEGANJA   
Zap. 
št. Opis tveganja 
Verjetnost S* Načrtovane aktivnosti za ublažitev tveganja  
Resnost 
 PRAVNA TVEGANJA     
1. Tveganje nepoznavanja zakonodaje ob delu na tujih trgih 
 
 Pravna služba preuči zakonodajo in informira projektni tim.   
2. Tveganje spremembe zakonodaje v času izvajanja projekta 
 
 Spremljanje zakonodaje in primerno ukrepanja  
 
3. Tveganje tožb zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
 
 Izvajanje projekta po pogodbenih določilih, v rokih, kakovosti in ceni.   
      
 POLITIČNA TVEGANJA     
1. 
Tveganje pojava drugačnih prioritet v 
primeru menjave posameznih nosilcev 
odločanja 
 
 Pokrivanje širokega spektra dejavnosti, prilagodljivost trgu.   
2. Tveganje zamujanja pri plačilih    Načrtovanje prejemanja plačil glede na dogovorjene intervale.   
      
 EKONOMSKA TVEGANJA     
1. Tveganje spremembe cen surovin   Prilagodljivost tržnim razmeram, prilagodljivost, terminske pogodbe, terminski posli, opcije   
2. Tveganje slabe naložbe, izbire investitorja,… 
  Izdelava analize trga, informiranje   
3. Tveganje lastnega financiranja gradnje   Preučiti tržne potrebe, skladnost investicije s poslovnimi cilji   
4. Tveganje slabe gospodarske klime   Spremljanje razmer na trgu, izdelan načrt odziva v primeru poslabšanja razmer   
      
 SOCIALNA TVEGANJA     
1. Tveganje kulturnih in jezikovnih razlik med delavci 
  Razumevanje vodstva gradbišča, najem preverjenih delavcev   
      
 NARAVNA TVEGANJA     
1. Tveganje zamujanja del zaradi ekstremnih vremenskih pojavov 
  Spremljanje kratkoročnih vremenskih napovedi, sprotno planiranje glede na vremenske razmere   
2. Tveganje spremembe karakteristik temeljnih tal 
  Analiza tal pred pričetkom gradnje, sprotno spremljanje karakteristik   
3. Tveganje vpliva sprememb klimatskih razmer 
  Prilagoditev projektne dokumentacije predvidenim spremembam, uporaba primernih materialov,…   
      
 POSLOVNA TVEGANJA     
1. Tveganje, da bo izdelek znotraj določil, a ne bo izpolnjeval ciljev 
  Jasnost zahtev naročnika in usklajenost projektne dokumentacije s prodajnimi podatki   
2. Tveganje slabega nadzora nad projektom 
  Sprotno spremljane realizacije stroškov, terminov, 
kakovosti in poročanje odgovornih   
    se nadaljuje … 
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… nadaljevanje     
 TEHNIČNA TVEGANJA     
1. Tveganja spremembe tehnologije in zastaranja procesov 
  Redno vzdrževanja mehanizacije, posodabljanje tehnoloških procesov, spremljanje novosti na trgu.   
2. Tveganje hitrosti projektiranja in hitre gradnje 
  Dobro planiranje zaporedja del in upoštevanje časov, ki jih materiali potrebujejo za vgradnjo   
      
 TVEGANJA, POVEZANA S KADRI     
1. Tveganje pomanjkanja delavcev za gradbena dela in  neusposobljenosti 
  Zaposlovanje tujih delavcev, priučitev znanj, kadrovske štipendije   
2. Tveganje enostranske odpovedi ključnega kadra 
  Daljši odpovedni rok, konkurenčne klavzule, ponudba boljše pogodbe   
3. Tveganje slabih odnosov med sodelavci v projektu 
  Redna plačila, stimulacije, oseben pristop   
4. Tveganje varnosti in zdravja pri delu   Upoštevanje varnostnega načrta, uporaba zaščitnih sredstev, samozaščitno ravnanje   
      
 TVEGANJA, POVEZANA S POGODBAMI     
1. Tveganje nerealnih dogovorjenih cen med naročnikom in izvajalcem 
  Natančna priprava na projekt, upoštevanje želenih 
finančnih rezultatov   
2. Tveganje gradnje na ključ   Natančen pregled popisa del in predvsem preverba količin   
3. Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke 
  Uporaba pravnih sredstev, ki jih definira pogodba med strankama   
      
 NAKLJUČNA TVEGANJA     
1. Tveganje kraje materiala in orodja   Zavarovanje pred krajami, zaklepanje skladišč, fizično varovanje   
2. Tveganje naključnega pojava zgodovinskih ostankov 
  Upoštevanje predmetnih zakonskih določil (ZVKD-1)   
3. 
Tveganje nepredvidenih dogodkov 
(poškodbe gradbiščnih priključkov, 
prometnih nesreč na gradbišču, udar) 
 
 Zavarovanje  
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9 ZAKLJUČEK 
Upravljanje s tveganji ima na izpolnjevanje pogodbenih določil, predvsem pa na doseganje 
ciljev, ki smo ji imeli namen s projektom doseči, velik vpliv. S tem, ko s tveganji upravljamo, 
se zavedamo pozitivnih in negativnih vplivov, ki jih tveganje povzroča. Kritična so tveganja, 
ki zmanjšujejo kakovost, povečujejo stroške in povzročajo prekoračitve rokov. 
V obdobju, ko gradbeništvo cveti, upravljanje s tveganji podjetju ne predstavlja dodane 
vrednosti, takoj pa, ko se pojavi na tržišču več ponudnikov, pomanjkanje projektov, se 
upravljanje s tveganji izkaže za zelo pozitiven proces. Sprotna analiza tveganj, iskanje 
najprimernejših rešitev, predvsem pa izkušnje za prihodnje projekte predstavljajo naložbo, ki 
se povrne neprimerno hitreje kot delo brez upoštevanja tveganj. 
Na osnovi vprašalnika med vodji gradbišč in s pogovori z ljudmi, ki imajo s tveganji izkušnje, 
sem prišel do zanimivih ugotovitev. Najpomembnejša je, da se izkušenejši gradbeniki 
zanašajo na svoj instinkt in so manj odprti za sodobnejše pristope k upravljanju s tveganji. 
Mlajši vodje gradbišča pa so uvedbi registra tveganj bolj naklonjeni predvsem zaradi 
sistematičnosti dela in boljše priprave na projekt. Izpopolnjen in redno obnovljen register 
tveganj nudi projektu odlično podporo, upravi podjetja pa služi kot pripomoček pri pisanju 
strategij in letnih poročil v povezavi s politiko upravljanja s tveganji. Prav tako sem ugotovil, 
da je največ tveganj povezanih s pogodbami, natančneje, s slabo pripravo na projekt. Ponovno 
bi uporaba registra tveganj omogočila v enakem času boljšo pripravo na projekt. Pri pogovoru 
se je pojavil podoben vzorec odgovorov na vprašanja o osnovnih tveganjih. Sklepam lahko, 
da je dojemanje tveganj, dokler projekt poteka po pričakovanjih, zelo površinsko, brez 
konkretizacije, ko pa se pojavijo težave, spori, stroški, zamude, projektni tim na tveganja hitro 
začne gledati kot na velik dejavnik pri projektu. 
Glede na poglobljeno iskanje rešitev za boljši odnos do upravljanja s tveganji in s pomočjo 
informacij, ki sem jih pridobil od različnih strokovnjakov, predlagam timom, ki pripravljajo 
projekte, da natančno preučijo projektno dokumentacijo, naredijo finančno konstrukcijo, 
predvsem pa, da ne glede na izkušnje, ne zanemarijo vplivov tveganj. Vodstvu gradbenih 
podjetij pa predlagam, da vpeljejo dodatno delovno mesto koordinatorja upravljanja s tveganji 
ali pa za to funkcijo imenujejo nekoga, ki že dela v projektni pisarni ali oddelku s podobnimi 
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nalogami. Njegova naloga bi bila sprotno spremljanje projektov, izdelava analiz, obnavljanje 
registra tveganj, svetovanje pri ukrepih zmanjševanja vpliva tveganj, organizacija 
izobraževanj za vpletene v gradbeni projekt. 
Menim, da se bo tudi v gradbeništvu počasi pojavilo razmišljanje, da več kot o projektu in 
vplivih nanj veš, lažje se nanj pripraviš in temu primerno dosežeš zadovoljive rezultate. 
Prostora za posodabljanje in dopolnjevanje registra tveganja je še dovolj in glede na splošno 
klimo v gospodarstvu verjamem, da bodo tudi uprave podjetij v bližnji prihodnosti imele več 
posluha za upravljanje s tveganji in analizo njihovih vplivov. 
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Priloga B: Prerez objekta Pelete 5 
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Priloga C: Tloris pritličja Športne dvorane Kočevje 
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Priloga D: Značilne fasade objekta Bohoričeva 
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